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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 7/2022-504202 
Č.j.: SPU 414960/2022  

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy 7/2022-504202) uzavřené dne 23. 5. 2022 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Provedení GTP pro PSZ v k.ú. Trhanov“, pro komplexní 

pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Trhanov (dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Domažlice 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Bc. Šárka Lišková, odborný referent Pobočky 

Domažlice 

Adresa:                 Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

Telefon:                + 420 727 956 737; + 420 727 956 739 

E-mail:                domazlice.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:               UNIGEO a.s. 
Sídlo:                 Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová 

Zastoupený:               Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    xxx, vedoucí střediska IG a LG 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxx, vedoucí střediska IG a LG 

Telefon:                xxx  

E-mail:                 xxx 

ID DS:                 k6hgtfr  

Bankovní spojení:             UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.  

Číslo účtu:                2111079929/2700 

IČ:                      45192260 

DIČ:                  CZ 45192260 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 386. 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 
14.4. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“).  

2. Po předání geotechnického průzkumu byly objednatelem shledány vady díla, které nedovolovali 
objednateli dílo převzít. Vady byly následující:  

a) V rámci souboru sond S-1 až S-13 nebyl odebrán vzorek podzemní/povrchové vody pro 
stanovení chemické agresivity 

b) Sondy S-14 až S-25 (mimo S-14) pro tůně T1 a T2 byly provedeny v jiné hloubce, než bylo 
stanoveno smlouvou o dílo 

Vzhledem k vysoké hladině spodní vody, která byla v terénu zjištěna, nešly požadované sondy 
provést, a proto se objednatel se zpracovatelem KoPÚ v k.ú. Trhanov dohodli o změně technologie, 
kdy se kopané sondy nahradí za vrtané. Původně požadované práce, které se neprovedly, budou 
odečteny. Na základě této změny došlo k vícepracím, které byly zhotovitelem vyčísleny na 49 360 Kč 
bez DPH a méněpracím, které byly zhotovitelem vyčísleny na 10 000 Kč bez DPH.  
S tím souvisí i změna termínu odevzdání geotechnického průzkumu, kdy termín odevzdání 
geotechnického průzkumu pro KoPÚ v k.ú. Trhanov se nově stanovuje na 30.11.2022. V rámci 
dopracování geotechnického průzkumu je zhotovitel povinen s dostatečným předstihem (10 
kalendářních dnů) objednateli oznámit den a čas prací v terénu, aby se objednatel spolu se 
zpracovatelem KoPÚ v k.ú. Trhanov mohli těchto prací zúčastnit. 
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy 
tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto 
zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 
 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto: 

Původní celková cena díla bez DPH  176 350 Kč 

Méněpráce bez DPH 10 000 Kč 

Vícepráce bez DPH 49 360 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  215 710 Kč 

DPH 21% 45 299,10 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 261 009,10 Kč 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 
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4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   
 

       V Domažlicích dne  11.11.2022                                         V Ostravě dne 11.11.2022 
Viz datum v elektronickém podpisu           Viz datum v elektronickém podpisu 

Za objednatele:              Za zhotovitele: 

Elektronicky podepsáno            Elektronicky podepsáno 

 

 

 

 

………………………………………..                              …………………………………..                                                                                             

Ing. Jan Kaiser                        Ing. Jan Pekař 

vedoucí Pobočky Domažlice                                          předseda představenstva 
Státní pozemkový úřad                                                       UNIGEO a.s.                               

 


