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1. 

 

 

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
 

č. smlouvy objednatele: 1098-2014-508101  
na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štrbice“, 
uzavřené dne 04.11.2014 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

mezi smluvními stranami 
 

 

Objednatel:                                          Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

 
zastoupený:                                                        Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Simona Bílková, odborný referent, KPÚ pro  

Ústecký kraj, Pobočka Teplice 
Adresa:                                                                 Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Tel./Fax.:                                                               +420 725 032 215 
E-mail:                                                                   ustecky.kraj@spucr.cz 
ID DS:                                                                    z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:                                                             3723001/0710 

IČ:                                                                           01312774 

DIČ:                                                                        není plátcem DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel:                                                         Foltánek s.r.o. 
Sídlo:                                                                     Perucká 1, 120 00 Praha 2 
Zastoupený:                                                          Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Dalimil Foltánek 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx 

Tel./Fax:                                                               xxxxxxxxxxx 
E-mail:                                                                 xxxxxxxxxxx 
ID DS:                                                                   8k7p399 
Bankovní spojení:                                                Komerční banka 
Číslo účtu:                                                            43-6830890257/0100 
IČ:                                                                          24662976 
DIČ:                                                                       CZ24662976 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudu v Praze oddíl C, 
vložka 164338 
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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2. 

 

Smluvní strany uzavírají tuto 
dohodu o ukončení smlouvy o dílo: 

 

Čl. I 

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 04.11.2014 smlouvu o dílo č. 1098-2014-508101 ve 

znění dodatků č. 1 až 14, jejímž předmětem je provedení díla - Vypracování návrhu 

Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štrbice, včetně nezbytných 

geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a 

vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí 

a jako nezbytný podklad pro územní plánování. 

1.2 Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je narůstající inflace, důsledky 

koronavirové krize, důsledky války na Ukrajině a z toho vyplývající podstatné navýšení 

nákladů potřebných pro řádné provedení díla, které v době podání nabídky na veřejnou 

zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.  

 

Čl. II 

2.1 Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění smlouvy o dílo provedl všechny 

hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku - 3.1. 

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.  

2.2 Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této 

dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek - 3.1. Vytyčení hranic 

pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků, nebudou již ze strany 

zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena. 

2.3 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za 

doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z 

tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla 

byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 

714 500 Kč bez DPH. 

2.4 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve 

znění dodatků č. 1 až 14, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami. 

 

Čl. III 

3.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní 

tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
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3. 

 

pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 

tajemství, aj. budou anonymizovány. 

3.4 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3.5 Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v 

tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné 

společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody 

ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností  

V Teplicích dne 02.01.2023 V Praze dne 29.12.2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
..........................................................                                          
Ing. Pavel Pojer 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj   

 
 
 
 
 
..........................................................                                          
Ing. Dalimil Foltánek 
jednatel společnosti 



Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 

celek
MJ Počet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 276 300 82 800 4.9.2015

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění
 bod 14 500 7 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
bod 0 500 0

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo 

trvalé a lesní porosty  

ha 138 450 62 100 4.9.2015

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 35 450 15 750 4.9.2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

lesních porostech 

ha 103 450 46 350 4.9.2015

1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 0 500 0 4.3.2016

1.6.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zák., včetně stabilizace plastovou značkou
100 bm 2 1 000 2 000 4.3.2016

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků

ha 268 300 80 400 30.10.2016

390 200

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 

průběhu zpracování)

ha 268 350 93 800 30.3.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
ha 58 100 5 800 30.3.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
ha 35 100 3 500 30.3.2017

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 

včetně  nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část PSZ

100 bm 52 100 5 200 30.3.2017

2.4.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 268 400 107 200 1.12.2021

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 3 5 000 15 000 28.2.2022

230 500

3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků
100 bm 290 320 0

nebude 

realizováno

3.2.

Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 

a vypracování příloh pro rozhodnutí o výměně 

nebo přechodu vlastnických práv

ha 268 350 93 800
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

93 800

Položkový výkaz činností KoPÚ v k. ú. Štrbice

2.2.

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

134

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - 

vyšetření obvodů upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou 

značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2016 Sb.

4.9.20151.2.

1.3.

1.4. 4.3.201693 800700100 bm

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč



Celková cena díla včetně DPH v Kč 864 545 Kč

DPH  21% v Kč 150 045 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 714 500 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 93 800 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

390 200 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 230 500 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč


