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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.  19/2018-504202 
Č.j. objednatele: SPU 008694/2023  

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 19/2018-504202) uzavřené dne 9.7.2018 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna“ 
(dále jen „smlouva“). 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Domažlice 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Bc. Milan Mleziva, Rada Pobočky Domažlice 

Adresa:                 Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

Telefon:                + 420 727 956 737; + 420 727 956 732 

E-mail:                domazlice.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČO:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o.  

    a POZEMKOV0 ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Reprezentant sdružení:              GROMA PLAN s.r.o. 

Adresa:                                                                    Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:                                                              Pavlem Vostrackým, jednatel 

Člen sdružení:                                                           POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Se sídlem:                                                                   Plachého 40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen:                                                                  Ing. Helenou Krausovou - jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:           Pavel Vostracký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:          xxx 

Bankovní spojení:                                                     Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:                                                                 27-4501350277/0100 

IČO/DIČ:                                                                   25233025/CZ25233025 

Telefon:                                                                    xxx 

E-mail:                                                                      xxx 

ID DS:                                                                       ekc85xd 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je zpřesnění skutečných měrných jednotek 
odlišných od měrných jednotek ve smlouvě o dílo č. 19/2018-504202. Změny jsou navrhovány s 
ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn 
smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením 
původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 
 
 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem dodatku č.2 ke smlouvě je změna počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3. 5. i. b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ a 3. 5. i. c) Potřebné 
podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ v příloze č. 1 SoD č. 
19/2018-504202. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j.  SPU 007771/2023.  

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH 2 188 050 Kč 

Méněpráce bez DPH -12 500 Kč 

Vícepráce bez DPH 0 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  2 175 550 Kč 

DPH 21% 456 865,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 632 415,50 Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizovan
é termíny 

 Přípravné práce       

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm -9 500 - 4500 28.2.2023 --- 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm -8 1000 -8000 28.2.2023 --- 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 

 

V Domažlicích dne 10.01.2023 V Plzni dne 10.01.2023  
Viz datum v elektronickém podpisu Viz datum v elektronickém podpisu 

 
Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 
Elektronicky podepsáno            Elektronicky podepsáno 
 
 
 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Jan Kaiser  Pavel Vostracký 

vedoucí Pobočky Domažlice  jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  GROMA PLAN s.r.o. 
   



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 19/2018-504202 - KoPÚ v k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 9 1 000 9 000 30.3.2019

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 320 400 128 000 30.9.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 125 1 000 125 000 30.9.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 3 2 000 6 000

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 309 100 30 900 30.6.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 309 300 92 700 28.2.2022

391 600 28.2.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 309 2 550 787 950

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 15 1 000 15 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 28 500 14 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 1 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 309 2 000 618 000 31.1.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

1 474 950

3.6. Mapové dílo ha 309 1000 309 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

309 000

391 600 Kč

1 474 950 Kč

309 000 Kč

2 175 550 Kč

456 865,50 Kč

2 632 415,50 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

28.2.2023

Celková cena díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč


