
 Číslo Smlouvy Objednatele:  45-2021-523101 
 Číslo Smlouvy Zhotovitele:    20.0056.  
 Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Letkovice, lokalita Pod hrází  

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00  Brno 

Zastoupená:   Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského  
  pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí   
                                                                               Pobočky Brno 
Kontaktní údaje: 
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno     
Tel.:  +420 602559300 
E-mail: . brno.pk@spucr.cz    
ID datové schránky:  z49per3 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:  3723001/0710 
DIČ:  CZ01312774 (není plátce DPH)  
(„Objednatel“) 

a 

(2) Geocart CZ spol. s r. o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Purkyňova 

653/143, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném         

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771 

Zastoupená:   Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem 
                                                                               Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem   

         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:        Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel  
             Ing. Pavel Svoboda, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat:  xxxxxx, jednatel 
Kontaktní údaje: 
Tel.:   xxxxxx 
E-mail:   xxxxxx   
ID datové schránky:  3v2d84r 
Bankovní spojení:   KB a.s. 
Číslo účtu:   107-9911410247/0100 
IČO:  25567179 
DIČ:   CZ25567179 

        („Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně. V technických záležitostech je 

oprávněna za objednatele jednat Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno. 

Na základě oznámení společnosti Geocart CZ a. s. o změně právní formy akciové společnosti na 

společnost s ručením omezeným, doloženého aktuálním výpisem z Obchodního rejštříku, vedeného 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 131771, dochází ke změnám na straně zhotovitele. 

Dále zhotovitel informoval objednatele o postupu prací na návrhu JPÚ v k. ú. Letkovice, lokalita Pod 

hrází, kdy dochází ke snížení počtu měrných jednotek podle skutečnosti u dílčích částí 6.3.1 i) a) 

Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení a 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami. Obě tyto položky nabývají nulového objemu. 

 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 45-2021-

523101, č. zhot. 20.0056 ve znění dodatku č. 1 mění následovně:   

 

I. 

Údaje na straně zhotovitele se mění takto: 

Akciová společnost Geocart CZ a. s. se mění na společnost s ručením omezeným Geocart CZ spol. 

s r. o. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel a Ing. Pavel Svoboda, 

jednatel. Každý jednatel je oprávněn k zastupování společnosti samostatně, u smluvních závazků       

s plněním převyšujícím částku 500 000 Kč bez DPH zastupují společnost oba jednatelé společně. 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, jednatel. 

 

II. 

U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na 

nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení dochází podle skutečnosti ke snížení 

počtu měrných jednotek z 1 MJ na 0 MJ, tj. o 1 MJ. 

U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 3 MJ na 0 MJ, tj. o 3 MJ.  

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. obj.        

45-2021-523101, č. zhot. 20.0056. o 4 000,00 Kč bez DPH, tj. o 4 840,00 Kč včetně DPH.   

Na základě výše uvedeného se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy – tabulka Cena za 

řádné a včasné provedení díla následovně:  

Hlavní celek 1 - Přípravné práce celkem bez DPH 71 500,00 Kč 

Hlavní celek 2 - Návrhové práce celkem bez DPH 80 000,00 Kč 

Hlavní celek 3 - Mapové dílo celkem bez DPH 4 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 155 500,00 Kč 

DPH 21% 32 655,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 188 155,00 Kč 
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III. 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, se mění takto: 

Dílčí část 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž 

se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení - snížení počtu měrných jednotek z 1 MJ 

na 0 MJ, tj. o 1 MJ, cena za 1 MJ 1 000,00 Kč bez DPH – snížení ceny o 1000,00 Kč bez DPH. Termín 

ukončení dílčí části je stanoven na 31.1.2023 a nemění se. 

Dílčí část 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  

- snížení počtu měrných jednotek ze 3 MJ na 0 MJ, tj. o 3 MJ, cena za 1MJ 1 000,00 Kč bez DPH – 

snížení ceny o 3 000,00 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 31.1.2023 a nemění 

se. 

 

IV. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 45-2021-523101, č. zhot. 20.0056 ve znění dodatku č.1 

zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Geocart CZ spol. s r. o. 
Místo: Brno Místo: Brno 
Datum: 24. 1. 2023                               Datum: 19. 1. 2023 
 
 
 
 
 
 
________________________________               __________________________                    _ 
Ing. Renata Číhalová                            Bc. Ondřej Hrdlička         Ing. Pavel Svoboda 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu              jednatel                      jednatel 
pro Jihomoravský kraj                    Geocart CZ spol. s r. o. 
 
   
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová 
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Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 0 x x

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 0 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 4 4 000,00 16 000,00 31.5.2021 

Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) ha 2 2 500,00 5 000,00 31.5.2021 

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

100 bm 0 x x x

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 11 3 500,00 38 500,00 30.9.2021 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 0 x x x

Rozbor současného stavu                      ha 4 1 500,00 6 000,00 28.2.2022

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 0 x x x

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 4 1 500,00 6 000,00 31.3.2022

71 500,00 31.03.2022

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 4 9 000,00 36 000,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 

erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení 2)

ha 0 1 000,00 0,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
100 bm 0 1 000,00 0,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm x x x

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní 

nádrže, poldry) 2)
ks x x x

6.3.2 i) Aktualizace PSZ  3), 11) ha 1 1 000,00 1 000,00 31.7.2023

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 4 9 000,00 36 000,00 31.07.2023

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2 000,00 4 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 0 x x x

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

3), 12)
LV 1 3 000,00 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

80 000,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 4 1 000,00 4 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

4 000,00

71 500,00

80 000,00

4 000,00

155 500,00

32 655,00

188 155,00

6.3.1 i) b)

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

x6.2.1

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč (včetně 6.3.5.)

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

6.2.3

31.1.2023

6.2.4


