
                                                                                                                                     Číslo smlouvy objednatele: 1344-2021-523101 
                                                                                                    Číslo smlouvy zhotovitele:       

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Molenburk 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1344-2021-523101 ze dne 7. 10. 2021 na zhotovení 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Molenburk, uzavřené podle § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 

 

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  

                     Jihomoravský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského             

                                                                 pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 

  V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko 

         Ing. Zdeňkem Dingem, pobočka Blansko 

Kontaktní údaje: 

Telefon: +420 727 956 796    

E-mail: blansko.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

 
(„Objednatel“) 

 
a 
 

(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří: 

DWK GEO spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. 

Karla IV 5/5, PSČ 628 00, IČO 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS 

v Brně, oddíl C, vložka 47180 

 

Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o. 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Ing. Karlem Doležalem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Telefon: xxxxxx    

E-mail:   xxxxxx 

ID datové schránky: rbu2m5k 

 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno 

Číslo účtu: 19290039/0300 

DIČ: CZ26943646 
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a 

AGERIS s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, 

Jeřábkova 1845/5, PSČ 602 00, IČO 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034 

 

Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o. 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx  

 

Kontaktní údaje: 

Telefon: xxxxxx    

E-mail:   xxxxxx 

ID datové schránky: zr6jqnz 

 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno 

Číslo účtu: 382293143/0300 

DIČ: CZ25576992 

 

(„Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

 

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 10. ledna 2023 se smluvní strany dohodly, oproti výše 
uvedené smlouvě o dílo, na níže specifikovaných změnách: 

1) Za účelem vyřešení zpřístupnění pozemků se obvod KoPÚ v k. ú. Molenburk rozšíří 

o navazující část katastrálního území Rozstání pod Kojálem, místní trati Nad jámy 

o výměře cca 4 ha. 

2) Za účelem změny a vyrovnání hranice katastrálního území se do obvodu KoPÚ 

v k. ú. Molenburk zahrnou i navazující části katastrálních území Niva a Rozstání 

pod Kojálem v takovém rozsahu, aby bylo možné uspokojivě vyřešit nové uspořádání 

pozemků i v dotčených částech katastrálních území (k. ú. Niva cca 0,5 ha, k. ú. Rozstání 

pod Kojálem cca 3 ha). Změna průběhu katastrální hranice bude navržena tak, 

aby nedošlo ke změnám výměr jednotlivých katastrálních území. Změna katastrálních 

hranic bude přínosem jak z důvodu zemědělského obhospodařování, tak i z důvodu 

vedení obecní hranice po zřetelných tvarech.  

S rozšířením obvodu vyslovili souhlas starostové dotčených obcí a zástupce Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Blansko dne 8. prosince 2022 na jednání 

v budově Obecního úřadu ve Vysočanech. 

 

V důsledku navržených změn se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami navyšuje počet 

měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčích částí díla: 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. o 11 MJ z 98 MJ na 109 MJ. Současně se upravuje 

výměra řešeného území z 249 ha na 256 ha, v důsledku toho se u dílčích částí díla 6.2.8 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 6.4 

Mapové dílo se počet MJ navyšuje vždy o sedm MJ z 249 MJ na 256 MJ. Dílčí část díla 6.3.4. 

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice se neměla původně provádět, v důsledku změn 

bude provedena v rozsahu 15 MJ. 
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Celková cena díla se v důsledku uvedených změn zvyšuje o hodnotu víceprací v celkové výší 

96 640,00 Kč bez DPH. 

 

Podle § 222 zákona odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách se nejedná 

o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení a předání dílčích části díla 6.2.4 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., a 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků. Zhotovitel dokončí a předá dílčí část díla 6.2.4 v termínu do 31. května 2023 a dílčí část 

díla 6.2.8 v termínu do 30. září 2023. 

 

Ve smluvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání : 

 

Čl. 1 odst. 1.1. písm. a) první řádek nově zní: zhotovení a dodání návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Molenburk. 

 

Čl. 3 odst. 3.1. nově zní : 

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 620 720,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmilion-

šestsetdvacettisícsedmsetdvacetkorun českých). Tato cena je stanovena na základě vítězné 

nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 30. července 2021 a tímto dodatkem je navýšena 

o hodnotu víceprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Položkový výkaz činností, který je 

nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

 

 

Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1344-2021-523101 

Položkový výkaz činností. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí 

s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce" celkem bez DPH 639 750,00

Hlavní celek 2 „Návrhové práce" celkem bez DPH 835 050,00

Hlavní celek 3 „Mapové dílo" celkem bez DPH 145 920,00

Celková cena Díla bez DPH 1 620 720,00

DPH 21 % 340 351,20

Celková cena Díla včetně DPH 1 961 071,20
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Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 
 
   

V Brně dne: 30. 1. 2023         V Brně dne: 27. 1. 2023 

 
Za objednatele:  

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Karel Doležal 
jednatel společnosti 
DWK GEO spol. s r.o. 
vedoucí společník právnických osob 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová 

 



Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání                  

k akceptačnímu řízení

6.2

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 600,00 1 800,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 1 000,00 4 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty 
ha 242 920,00 222 640,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                   v 

trvalých porostech 
ha 7 1 200,00 8 400,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 109 1 460,00 159 140,00 31.5.2023

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 100 bm 0 2 500,00 0,00 31.1.2023

6.2.6.

Šetřeníní průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s 

porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových 

bodů

 100 bm 33 1 100,00 36 300,00 31.10.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 249 350,00 87 150,00 30.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 256 470,00 120 320,00 30.9.2023

639 750,00 30.9.2023

6.3

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 256 1 000,00 256 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření  zájmového území dle čl. 6.3.1. dle i)a 

)Smlouvy 
ha 65 1 090,00 70 850,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. dle i)b) Smlouvy 
100 bm 100 1 250,00 125 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1. dle i)b) Smlouvy 

100 bm 18 1 500,00 27 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 

dle čl. 6.3.1. dle i)c) Smlouvy 
ks 1 35 000,00 35 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ  ha

6.3.2 h)i) Aktualizace PSZ  do 10  ha ha 1 7 000,00 7 000,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h)ii) Aktualizace PSZ  do 50 ha ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h)iii) Aktualizace PSZ  nad 50 ha ha 1 1 500,00 1 500,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho 

vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 256 900,00 230 400,00 31.10.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 500,00 9 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 15 4 000,00 60 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího řízení do 10 ha ha 1 5 000,00 5 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího řízení do 50 ha ha 1 3 200,00 3 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího řízení nad 50 

ha
ha 1 1 100,00 1 100,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

835 050,00

6.4 Hlavní celek Mapové dílo ha 256 570,00 145 920,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

145 920,00

Cena 

6.2 639 750,00

6.3 835 050,00

6.4 145 920,00

1 620 720,00

340 351,20

1 961 071,20

"Mapové dílo" celkem bez DPH v Kč

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě -  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Molenburk

Hlavní  celek / dílčí část Hlavního celku

 Přípravné práce

6.2.1 31.3.2022

6.2.2 31.10.2022

"Přípravné práce" celkem bez DPH v Kč

 Návrhové práce

28.2.2024
6.3.1 i) b)

   "Návrhové práce" celkembez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace ceny díla

Hlavní celek

Přípravné práce (v Kč bez DPH)

Návrhové práce (v Kč bez DPH)

Mapové dílo (v Kč bez DPH)

Celková cena bez DPH v Kč


