
 Číslo smlouvy objednatele: 589-2020-514101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:   29/20 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Martínkovice 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky 
Náchod, 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Telefon: +420 602 448 126 

E-mail : Kralovehradecky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel 
Ing. Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Švábová, jednatel 
Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Švábová, jednatel 
Ing. Petr Kubů, jednatel 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx  

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 481 10 141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
16154 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 589-2020-514101 ze dne 29. 7. 2020, včetně dodatku č. 1 a 2. 
 
Název zakázky:  „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martínkovice “. 
 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
1. Předmětem dodatku č. 3 je vyhrazená změna závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst.1 

ZZVZ. Dle ust. Čl. IX uzavřené smlouvy o dílo, na základě výhrady změny závazku ze 
smlouvy, dochází k úpravě počtu měrných jednotek u dílčí části díla 3.4.3. „Zjišťování 
hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, které vzniknou z důvodu rozšíření obvodu 
pozemkové úpravy pro vyřešení změny katastrální hranice s k.ú. Křinice. 

Nové zjišťování průběhu hranic pozemků s vlastníky bude v rozsahu 3 MJ (100 bm). 
Zároveň dojde ke změně (navýšení) výměry pozemků řešených dle § 2 zákona o 1 MJ 
(ha). 

      Změna množství měrných jednotek je provedena na základě výhrady změny závazku ze   
      smlouvy o dílo za podmínek dle Čl. IX., odst. 9.3.4., při zachování jednotkových  
      položkových cen uvedených v položkovém výkazu činností. 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách: 
 

  
Ucelená část, fakturační 

celek 
MJ 

Počet MJ 
(dle SOD) 

Zvýšení 
MJ o 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 
zvýšení 

v Kč 
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

 
100 
bm 

265 3 2 380 7 140 

3.4.5. Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 1002 1 250 250 

3.5.1. Vypracování plánu 
společných zařízení 

ha 1002 1 600 600 

3.6. Mapové dílo ha 1002 1 250 250 

 

Celková cena plnění na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy činí 8 240,- Kč tj. 
0,3 % původní hodnoty závazku (2 748 720,- Kč bez DPH) a je tak v souladu s Čl. IX. 
odstavcem 9.2. smlouvy o dílo (nesmí přesáhnout 5 %). 
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Současně dochází ke změně článku VI. (Cena za provedení díla), bodu 6.1. smlouvy o dílo, 
a to takto: 

 

Cena díla ve znění dodatku č. 3 : 
 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.2.- 3.4.5.) bez 
DPH 

1 152 450 Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez 
DPH 

1 320 100 Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.6.) bez DPH 250 750 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 723 300 Kč 

DPH 21% 571 893 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 295 193 Kč 

 

 

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění dílčí části díla: 
 
3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ včetně příslušejících etap 3.5.i.a), 3.5.i.b) 
a 3.5.i.c)  
Původní termín : 1. 3. 2023           Nový termín : 31. 5. 2023  
 
3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona“  
Původní termí : 31. 1. 2024           Nový termín : 30. 4. 2024 

Důvodem pro prodloužení termínu je řešení dodatečné změny trasy biokoridoru LBK 2 na 
žádost vlastníka a po projednání ve sboru zástupců a po dohodě s odborem územního 
plánování. 

Nedílnou součástí totoho dodatku je jeho příloha č. 1 Položkový výkaz činností.  

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  
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3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 02.02.2023 V Praze dne 01.02.2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Ing. Petr Kubů 
jednatel společnosti AGROPLAN spol. s r.o. 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností - KoPÚ Martínkovice – Dodatek č. 3 



Položkový výkaz činností - KoPÚ Martínkovice - Dodatek č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 10 1 000 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 5 1 000 5 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 268 2 380 637 840 31.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 97 2 380 230 860 31.10.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 30 600 18 000

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1003 250 250 750 31.3.2022

1 152 450 31.3.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1003 600 601 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 120 100 12 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 120 250 30 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 1 000 5 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 1002 650 651 300 30.4.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

1 320 100

3.6. Mapové dílo ha 1003 250 250 750 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

250 750 31.1.2025Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.8.2021

Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.5.2023

3.4.2.



1 152 450 Kč

1 320 100 Kč

250 750 Kč

2 723 300 Kč

571 893 Kč

3 295 193 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 02.02.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Praze dne 01.02.2023

MJ - Závazné měrné jednotky

Ing. Petr Lázňovský                                                                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                              
pro Královéhradecký kraj                                                                         
Státní pozemkový úřad

Ing. Petr Kubů                                                                                                                            
jednatel společnosti AGROPLAN spol. s r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….


