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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Bzová u Hořovic“ 
uzavřené pod č.30/2019-537100 dne 9.9.2019 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník 

 

mezi smluvními stranami 

 

 

I. O b j e d n a t e l:     Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 

kraj a hlavní město Praha 

Adresa:  Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, 

Praha 3 

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský 

kraj a hlavní město Praha 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský 

kraj a hlavní město Praha 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Vyskočilová, Pobočka Beroun 

       Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 

e-mail:      beroun.pk@spucr.cz 

ID DS:      z49per3 

Bankovní spojení:     Česká národní banka 

č. účtu:      3723001/0710 

IČ:       01312774 

DIČ:       CZ01312774 – není plátce DPH 
 

a 

 

II. Z h o t o v i t e l: GB-geodezie, spol. s r.o. 

Sídlo:        Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina 

Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel  

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 

Tel:       XXXXX / XXXXX 

E-mail:       XXXXX 

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., Zlín 

Číslo účtu:      115-6799070217/0100 

IČ/DIČ:      26271044/CZ26271044 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159 

 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Bzová u Hořovic (dále jen KoPÚ). 
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Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Bzová u Hořovic 

 
  

dílčí část 

 

Počet MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

3.4.2. 

Zjišťování průběhu hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů 

z 16 MJ  

na 51 MJ 

 

XXX  XXX 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb. 

 

z 202 MJ 

na 235 MJ 

 

XXX 
XXX 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 

2 zákona 

z 22 MJ 

na 9 MJ 

 

XXX XXX 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 

z 1086 MJ 

na 1092 MJ 

 

XXX XXX 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
z 1086 MJ 

na 1091 MJ 

 

XXX 
XXX 

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

 

z 1084 MJ 

na 1091 MJ 

 

XXX XXX 

3.6. Mapové dílo 

 

z 1086 MJ 

na 1092 MJ 

 

XXX XXX 

 

Odůvodnění: změny měrných jednotek po zaměření skutečného stavu a zjišťování hranic 

pozemků a vypracování geometrických plánů pro stanovení obvodů komplexních 

pozemkových úprav. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti 

dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech 

s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

 

 

V Praze dne: 15. 12. 2021         V Brně dne: 15. 12. 2021 

 

Z a   o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

   ……………………………… ……………………………… 

            Ing. Jiří Veselý     Ing. Zdeněk Láska           

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a         jednatel 

            hlavní město Praha    GB-geodezie, spol. s r.o.  



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. BZOVÁ u Hořovic - Dodatek č.3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 xxx xxx

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 xxx xxx

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 448 xxx xxx

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 638 xxx xxx

Zjišťování průběhu hranic pozemků řešených lesních 

porostů
100 bm 51 xxx xxx 30.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 235 xxx xxx 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 9 xxx xxx 30.11.2021

Rozbor současného stavu                      ha 1086 xxx xxx 30.4.2021

Studie odtokových poměrů 
2) ha 1086 xxx xxx 30.4.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1092 xxx xxx 30.1.2022

2 268 860

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1091 xxx xxx

3.5.1.a.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 55 xxx xxx

3.5.1.b.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 64 xxx xxx

3.5.1c.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 44 xxx xxx

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1091 xxx xxx 30.6.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) xxx xxx
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 010 750

3.6. Mapové dílo ha 1092 xxx xxx
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

196 560

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha jednatel, GB-geodezie, spol. s r.o.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Brně dne 15. 12. 2021

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 15. 12. 2021            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Ing. Jiří Veselý

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 

dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 

složitost díla a jeho cenu).

3 476 170 Kč

Ing. Zdeněk Láska

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

729 995,70 Kč

4 206 165,70 Kč

2 268 860 Kč

1 010 750 Kč

196 560 Kč

3.4.2.

30.9.2020

30.9.20203.4.1.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.2022

3.4.4.



3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.


