Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 803-2022-504204

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 805-2022-504204), uzavřené dne 01.09.2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Vytyčení pozemků v k.ú. Lom u Tachova“  (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Zdenkou Pšenákovou, rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 755
E-mail:																z.psenakova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															Foltánek s.r.o.
Sídlo: 																Perucká 1,120 00 Praha 2
Zastoupený: 														Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															+ 420 xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																8k7p399
Bankovní spojení: 												KB
Číslo účtu: 															43-6830890257/0100
IČ: 																	   	246 62 976
DIČ: 																	CZ24662976
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 11.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel požádal dne 19.10.2022 o změnu harmonogramu plnění z důvodu silné podmáčených lokalit a neukončené sklizně kukuřice v katastrálním území. 
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava Čl. IV odst. 4.2. smlouvy.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:
Původní termín plnění:																			31.10.2022
Nový termín plnění:																				21.11.2022
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

V Tachově dne 25. 10. 2022									V Praze dne 25. 10. 2022

Za objednatele:													Za zhotovitele:

									



…………………………											…………………………	
Ing. Olga Chvátalová		Ing. Dalimil Foltánek
vedoucí Pobočky Tachov		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		Foltánek s.r.o.
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