
Číslo Smlouvy Objednatele: 1241-2021-521101  
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 202108-2 

 

DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rudoltice u Sobotína 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 

Olomouc 

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník 

Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 721 558 222, +420 724 807 966 
E-mail: pk.jesenik@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel") 

a 

(2) "ORIS" spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Mišákova 

280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988 

Zastoupená: Ing. Lenka Sedláková 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lenka Sedláková 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail:  

ID datové schránky: Sdsrqkn 

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc Číslo účtu: 1025500073/5500 DIČ: 

CZ42767661 

(„Zhotovitel") 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“ 

mailto:pk.jesenik@spucr.cz


 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

1.1. Z důvodu převodu správního řízení KoPÚ z Pobočky Šumperk na Pobočku Jeseník, na 
základě Usnesení č.j. SPU/183392/2022 ze dne 01.06.2022, dochází ke změně údajů o 
objednateli, a to v údajích o zastoupení v technických záležitostech a kontaktních údajích.  

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník 

Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 721 558 222, +420 724 807 966  

E-mail: pk.jeseník@spucr.cz  

 

1.2. Snížení měrných jednotek u dílčí části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole, a to o 8 

měrných jednotek. Toto vychází ze skutečnosti, že v zájmovém území se nenachází 19 

bodů, ale pouze 11 bodů, které byly v rámci uvedené položky revidovány. Dále dojde ke 

snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole, 

a to o 10 měrných jednotek. K tomuto bylo přistoupeno po konzultaci s Katastrálním 

pracovištěm Šumperk 

 

1.3. Změna názvu dílčí části 6.2.9 Vypracování soupisu vstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění přídělů hlavního celku 1 „Přípravné práce“. Na základě žádosti 

zpracovatele a po domluvě s katastrálním úřadem a oddělením metodiky pozemkových 

úprav nebudou přídělové parcely řešeny formou samostatného rozhodnutí na upřesnění 

přídělů, ale přímo rozhodnutím o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav. Nově 

bude název této položky znít 6.2.9 Vypracování soupisu nároků zjednodušené evidence. 

 

1.4. Z výše uvedeného důvodu, viz bod 1.3 tohoto dodatku, dochází dále ke zrušení dílčí části 

6.2.10 Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění 

přídělů a dílčí části 6.2.11 Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí 

o určení hranic pozemků do KN, které tak nebudou čerpány. Z uvedeného důvodu jsou 

plánované náklady k oběma položkám tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě odečteny 

z položkového výkazu činností formou méněprací.  

 

1.5. Úpravy textu smlouvy, kde v odst. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY, části 4.3, 
a v odst. 10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ, části 10.2, se vypouští 
název a adresa Pobočka Šumperk a nahrazuje se nově názvem Pobočka Jeseník, 
Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník. 

 

1.6. Rekapitulace méněprací: 

 

 Dílčí část MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Snížení 

počtu 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Snížení 

ceny v Kč 

bez DPH 

6.2.1 
Revize stávajícího 

bodového pole     
bod 19 11 8 2 000 16 000 
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6.2.1 
Doplnění stávajícího 

bodového pole 
bod 10 0 10 1 500 15 000 

6.2.10 

Vypracování soupisu 

nároků zjednodušené 

evidence 

ha 40 0 40 500 20 000 

6.2.11 

Vyhotovení podkladů 

potřebných pro zápis 

rozhodnutí o určení hranic 

pozemků do KN 

ha 40 0 40 500 20 000 

 

Hodnota změn činí 71 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena. 

 

1.7. Původně sjednané znění odst. 3. Cena díla, 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla, 
viz tabulka, se ruší a nahrazuje následujícím: 

 
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 227 600,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 777 950,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 116 200,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 121 750,00 Kč 

DPH 21 % 445 567,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2 567 317,50 Kč 

 
 
 

Odůvodnění: 

V rámci provádění prací na KoPÚ v k.ú. Rudoltice u Sobotína bylo zpracovatelem zjištěno, že pro 
potřeby měřičských prací při zaměření skutečného stavu terénu není potřeba realizovat revizi u 
všech bodů uvedených v SoD a rovněž lze zcela vypustit doplnění podrobného bodového pole, 
viz položka 6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole. Tato skutečnost byla konzultována se 
zástupci Pobočky Jeseník a Katastrálním pracovištěm Šumperk.  

K méněpracím dochází dále dochází z důvodu nečerpání položky 6.2.10 Vypracování soupisu 
výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů a položky 6.2.11 Vyhotovení 
podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN. 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1241-2021-521101, resp. 

č. zhotovitele: 202108-2, uzavřená dne 7. 9. 2021, nemění. 

2.2 Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 

2.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2.4 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho 

zněním připojují své podpisy. 

 



 
V Olomouci dne: 21.03.2023     V Olomouci dne 20.03.2023 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………… …….………………..……… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Lenka Sedláková 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel 
 

 

Příloha: 
1. Příloha Dodatek č. 1 Položkový výkaz činností KoPÚ Rudoltice u Sobotína  



Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 2 000,00 22 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 500,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP 

mimo trvalé porosty 
ha 250 900,00 225 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP v 

trvalých porostech 
ha 82 1 200,00 98 400,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ s UP, geometrické 

plány pro stanovení obvodu KoPÚ s UP, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 190 3 000,00 570 000,00 30.09.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 62 1 500,00 93 000,00 30.09.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 332 300,00 99 600,00 29.02.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 332 300,00 99 600,00 31.03.2024

6.2.9
Vypracování soupisu nároků zjednodušené 

evidence
ha 40 500,00 20 000,00 31.03.2024

6.2.10
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění přídělů
ha 0 500,00 0,00 31.03.2024

6.2.11
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis 

rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
ha 0 500,00 0,00 31.03.2024

1 227 600,00 30.4.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 332 1 200,00 398 400,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 5 1 500,00 7 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 15 1 000,00 15 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 3 1 000,00 3 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 10 000,00 10 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 8 400,00 8 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 800,00 4 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 800,00 1 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.1 i) b)

Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1  SoD – KoPÚ Rudoltice u Sobotína

31.03.20236.2.1

6.2.2

31.3.2025

31.03.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 332 900,00 298 800,00 30.9.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 9 000,00 9 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 6 300,00 6 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 600,00 3 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 350,00 1 350,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

777 950,00
xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 332 350,00 116 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

116 200,00
xxxxx

1 227 600,00

777 950,00

116 200,00

2 121 750,00

445 567,50

2 567 317,50

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Celková cena bez DPH v Kč

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč




