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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 327-2023-504101 
Č. j. objednatele: SPU 138873/2023 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 327-2023-504101 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3“_III 
(dále jen „smlouva“). 

  

Objednatel:                

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, Plzeň 2 - Slovany 32600 
Pobočka Tachov 
Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov 
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj  

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
 

       v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení smlouvy včetně obsahu 
příloh je oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová, Bc. Ivana Haasová, DiS.        

      Tel.: +420 725 002 575; +420 727 956 754   
      E-mail: o.chvatalova@spucr.cz; i.haasova@spucr.cz  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 013 12 774                                                                  
      DIČ: CZ 013 12 774 (není plátcem DPH)  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  

Jméno: COLAS CZ, a.s.    

Sídlo:       Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupený:       XXXXX, na základě plné moci 

    tel./fax: XXXXX / ---  

    e-mail:  XXXXX  

    ID DS:   4indfqd 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat:  XXXXX       

    tel./fax:             XXXXX / ---  

    e-mail:    XXXXX 

    bankovní spojení:   Raiffeisenbank, a.s.   

    číslo účtu:   5030013729/5500   

    IČO:   261 77 005   

    DIČ:   CZ26177005, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

6556. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) 
je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. 
smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, 
který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha. 

3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nezbytná 
z důvodu časové náročnosti administrace veřejné zakázky a prodloužení zadávacího řízení. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 
v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 
Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje 
dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.   
 

 
V Plzni dne 17. 4. 2023          V Plzni dne 13. 4. 2023 
 
Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 
               
 
…………………………           …………………………  
Ing. Jiří Papež XXXXX 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  na základě plné moci 
Státní pozemkový úřad  COLAS CZ, a.s. 
 
 

Za administraci: Mgr. Žaneta Hošková     



rok

měsíc

Termín předání a převzetí staveniště: 

Termín zahájení stavebních prací:

Termín dokončení stavebních prací:

Termín předání a převzetí díla:

50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

65 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM - COLAS CZ, a.s.

Stavba: Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3_III - ZHOTOVENÍ STAVBY 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

SO 02 - Tůň 2

SO 03 - Tůň 3

Dokončení stavebních prací

Předání a převzetí díla

Předání a převzetí staveniště

Zahájení stavebních prací

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

SO 01 - Tůň 1

duben květen červen
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