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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů  

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

na adrese Fritzova 4260/4, 4260/4, 586 01 Jihlava  

Zastoupená:  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 

pro Kraj Vysočina  

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelkou KPÚ 

pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Andreou Burianovou, referentkou KPÚ pro Kraj 

Vysočina, Pobočka Třebíč  

Kontaktní údaje: 

Tel.:  +420 727 957 294 

E-mail:  a.burianova@spucr.cz  

ID datové schránky:  z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

DIČ:  CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku na základě Smlouvy o společném plnění 
závazku ze dne 30. 8. 2021 

1. člen – reprezentant společného plnění závazku: Ing. Pavel Dvořáček 
Sídlo: xxxxx 
Místo podnikání: xxxxx Tábor 
Zastoupený:  Ing. Pavlem Dvořáčkem  
IČO:  659 45 735 
DIČ: xxxxx 

2. člen – společného plnění závazku: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE 
Sídlo: xxxxx 
Místo podnikání: Pelhřimov 
Zastoupený:  Ing. Jindřichem Jírou  
IČO:  438 20 654 
DIČ: xxxxx 

 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem, Ing. Jindřichem Jírou  
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Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: xxxxx 

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx 

DIČ: xxxxx 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“)  

 

1. Předmětem  smlouvy o dílo, uzavřené  dne  7. 10. 2021, je zpracování komplexní pozemkové 

úpravy Rácovice. 

2. Dodatek č. 1  je uzavřený v souladu s ustanovením článku 20. - Závěrečná ustanovení, 

bodem 20.2., kdy smlouva může být měněna nebo zrušena pouze v písemné podobě, a to 

v případě změn smlouvy  vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma 

smluvními stranami.     

3. Tímto dodatkem se mění článek 3. – Cena díla, kdy dle bodu 3.2.  v případě menšího 

množství měrných jednotek zpracovaných v rámci Díla bude cena díla snížena tak, aby 

odpovídala skutečně zpracovaným měrným jednotkám.  

Smluvní strany se dohodly, na snížení počtu měrných jednotek (100 bm) u dílčího celku:   

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  z plánovaných 182 MJ na 180 MJ dle 

skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 4 000,-- Kč bez DPH; (2 MJ po 2 000,-- Kč).  

4. Článek  3 – Cena, bod 3. 1.  nově zní:  

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 888 900,00 Kč 
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH  798 100,00 Kč 
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH  105 560,00 Kč 

         Celková cena díla bez DPH             1 792 560,00 Kč    

         DPH 21 %       376 437,60 Kč 

         Celková cena díla včetně DPH            2 168 997,60 Kč                                      

                                                                                

5. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky  jsou  

uvedeny v příloze č. 1, která nahrazuje původní přílohu ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení 

smlouvy o dílo zůstávají beze změny.   

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.  

  
  
 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností. 
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PODPISOVÁ STRÁNKA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

 Česká republika – Státní pozemkový úřad  Ing. Pavel Dvořáček 
 KPÚ pro Kraj Vysočina                                        zhotovitel na základě smlouvy  
                                                                                o společném plnění závazku 
 Místo: Jihlava, 2. 6. 2023 Místo: Tábor, 30. 5. 2023 
 
 
 
 
 
 
     _______________________________  _______________________________ 

   Jméno: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  Jméno:  Ing. Pavel Dvořáček  

   Funkce: ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina Funkce: reprezentant plnění závazku 
    Státního pozemkového úřadu  
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 1 500,00 7 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 2 000,00 4 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 332 600,00 199 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 32 800,00 25 600,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 180 2 000,00 360 000,00 31.05.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 33 2 800,00 92 400,00 31.10.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 364 250,00 91 000,00 31.03.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 364 300,00 109 200,00 31.05.2024

888 900,00 31.05.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 358 700,00 250 600,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 12 2 000,00 24 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 78 800,00 62 400,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 33 1 000,00 33 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 50 000,00 50 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 900,00 4 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 800,00 2 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 050,00 1 050,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 358 900,00 322 200,00 30.10.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 5 900,00 5 900,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 6 300,00 6 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 600,00 3 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.2.1 31.03.2022

31.03.2025

31.10.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

6.3.1 i) b)



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 350,00 1 350,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

798 100,00

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 364 290,00 105 560,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

105 560,00

xxxxx

888 900,00

798 100,00

105 560,00

1 792 560,00

376 437,60

2 168 997,60

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč


