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SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 1 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Zastoupená:   Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., 

ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., 

ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Jaroslavem Čermákem, 

vedoucím Pobočky Jihlava, 
Ing. Janem Šteflem, 
odborným radou, Pobočka Jihlava 

Kontaktní údaje: 
Tel.:       +420 727 956 453, +420 727 956 386 
E-mail:       j.cermak@spucr.cz, j.stefl@spucr.cz 
ID datové schránky:     z49per3 
 
Bankovní spojení:     Česká národní banka 
Číslo účtu:      3723001/0710 
DIČ:       CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
AGROPOZ CB, s.r.o., jako reprezentant společnosti na základě Smlouvy o společnosti 
podle § 2716 a násl. Občanského zákoníku uzavřené dne 31. 8. 2021. 
 
1. Člen – reprezentant společnosti AGROPOZ CB, s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 
IČO / DIČ: 281 48 916 / CZ28148916 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 21429. 

2. Člen – společnosti AGROPOZ, v.o.s. 
Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Douchou, jednatelem 
IČO / DIČ: 624 97 090 / CZ62497090 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 624 97 090, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, 
vložka 2956. 
 

j.cermak@spucr.cz
j.stefl@spucr.cz
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3. Člen – společnosti GEOPOZEM CB, s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 
Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 
IČO / DIČ: 022 55 073 / CZ02255073 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 624 97 090, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 22184. 
 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Kontaktní údaje: 
Tel.:       XXXXXXXXXXXXX 
E-mail:      XXXXXXXXXXXXX 
ID datové schránky:     ccgn9ex 
 
Bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:      6078268389/0800 
DIČ:       CZ28148916 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 smlouvu o dílo č. 685-2021-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího 
řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“): 
 
 
 

Článek I. 

1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu odevzdání dílčího 
fakturačního celku 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 
stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“. Ve 
smlouvě je stanoven termín odevzdání tohoto fakturačního celku na 30. 6. 2023. Tímto 
dodatkem se termín odevzdání posouvá o 1 měsíc na 31. 7. 2023. 

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu rozšíření obvodu do sousedních katastrálních území 
kvůli možnému řešení spůlných katastrálních hranic. Lokalita rozšíření obvodu do 
navazující části k.ú. Červený Hrádek u Dačic je značné podmáčená a byla dlouhodobě 
nepřístupná pro měření v terénu a zjišťování průběhu hranic pozemků. 

 

 

Článek II. 
3.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. 685-2021-520201 ze dne 18. 10. 2021 

beze změny. 

3.2 Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo. 
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3.3 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma  

smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6  

odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1, včetně přílohy č. 1 k tomuto dodatku  

přečetli, že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že Dodatek č. 1, vč. přílohy  

č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Jihlavě 21. 6. 2023    V Českých Budějovicích 19. 6. 2023 

Za objednatele:    Za zhotovitele:  

.  
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.   Ing. Jaroslav Vrážek 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  jednatel AGROPOZ CB, s.r.o. a zástupce  
Státního pozemkového úřadu  společnosti 
 
 
Za správnost:  

 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Ing. Jaroslav Kristek 
odborný rada Pobočky Jihlava 
Státního pozemkového úřadu 
 
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 



Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 6)

Cena bez DPH

celkem v Kč 6)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole bod 18 1 200,00 21 600,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 9 2 500,00 22 500,00

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 722 883,00 637 526,00 31.10.2022

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 220 1 700,00 374 000,00 31.7.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 361 1 700,00 613 700,00 31.10.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 722 200,00 144 400,00 31.10.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 722 333,00 240 426,00 31.1.2024

2 054 152,00 31.1.2024 4)

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 583 500,00 291 500,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 1) 
ha 50 1 000,00 50 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 1)

100 bm 85 500,00 42 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)

100 bm 20 2 000,00 40 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 1)
ks 1 5 000,00 5 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 7) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 7) ha 1 3 000,00 3 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 7) ha 1 2 000,00 2 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 7) ha 1 600,00 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 583 505,00 294 415,00 31.10.2025 4)

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

2), 5)
100 bm 1 3 000,00 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

8)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 8)
ha 1 3 000,00 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 8)
ha 1 2 000,00 2 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 8)
ha 1 600,00 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.10.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše

6.3.1 i) b)

30.6.20226.2.1



757 615,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 722 258,00 186 276,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

186 276,00 xxxxx

2 054 152,00

757 615,00

186 276,00

2 998 043,00

629 589,03

3 627 632,03

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

3) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu 

prací. 

Poznámka:

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 

Zadávací dokumentaci limitovaná. 

6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

5) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

7) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, 

počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

8) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu 

v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 

poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

4) Termín stanovuje Objednatel. 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


