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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 26/2021/504203 
Č.j. objednatele: SPU 296660/2023 

UID: spudms00000013827136 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 26/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 14.10.2021 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Radkovice u Měčína – upřesnění přídělů“, pro 
komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Radkovice u Měčína (dále jen „smlouva“). 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Markéta Krůsová, rada Pobočky Klatovy 

Adresa:                 Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy 

Telefon:                + 420 727 956 729 

E-mail:                klatovy.pk@spucr.cz  

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEOREAL spol. s r.o.  

Sídlo:                 Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:               Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Martinem Vondráčkem, jednatelem 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxx 

Telefon:                xxxxxx 

E-mail:                 xxxxxx  

ID DS:                 s85762s 

Bankovní spojení:             Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:                0720092329/0800 

IČ:                      405 27 514 

DIČ:                  CZ 40527514 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ----- 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ: ----- 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V rámci zpracování etapy 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., byly na základě skutečného rozsahu 
prováděných prací, upřesněny měrné jednotky odlišné od stávajících měrných jednotek uvedených ve 
smlouvě. Současně dochází i k adekvátním změnám počtu MJ v navazujících dílčích částech díla. Pro 
splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu MJ u dílčích částí díla 6.2.4. Zjišťování 
hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb., 6.2.11. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1. Vypracování plánu 
společných zařízení (“PSZ“), 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle 
§ 11 odst. 1 zákona a 6.4. Mapové dílo. 

3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy 
tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto 
zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny 
za provedení díla. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH 3 043 500,00 Kč 

Méněpráce bez DPH 42 000,00 Kč 

Vícepráce bez DPH 0,00 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  3 001 500,00 Kč 

DPH 21 % 630 315,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 631 815,00 Kč 

 

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ 
bez  

DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající 
platné 

termíny 

Nové 
aktualizované 

termíny 

6.2.4. 

Méněpráce – Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 1) 

100 
bm 

-18 2 000,00 - 36 000,00 31.8.2023 --- 

6.2.11. 
Méněpráce – Dokumentace k 
soupisu nároků vlastníků 
pozemků (dodatek č. 1) 

ha -3 200,00 -600,00 28.1.2025 --- 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč -36 600,00 28.2.2025 --- 
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6.3.1. 
Méněpráce – Vypracování plánu 
společných zařízení (“PSZ“) 
(dodatek č. 1) 

ha -3 600,00 -1 800,00 30.9.2025 --- 

6.3.2. 

Méněpráce – Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
(dodatek č. 1) 

ha -3 900,00 -2 700,00 26.02.2027 --- 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč -4 500,00   

6.4. 
Méněpráce – Mapové dílo 
(dodatek č. 1) 

ha -3 
 

300 -900,00 
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

--- 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč -900,00   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Plzni dne: 27. 07. 2023          V Plzni dne: 26. 07. 2023  
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             
 

 
 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Jiří Papež  Martin Vondráček 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  jednatel  

Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.   
 

Administrátor VZ/ 
v souladu s MP: 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ v k.ú. Radkovice u Měčína - upřesnění přídělů

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 26 1 000,00 26 000,00 31.8.2022

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 663 600,00 397 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 6 1 200,00 7 200,00

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 669 200,00 133 800,00 28.2.2023

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

335 2 000,00 670 000,00

Méněpráce - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 

geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 

Sb. (dodatek č. 1)

-18 2000,00 -36 000,00

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 38 1 500,00 57 000,00 31.8.2023

6.2.7
Vypracování soupisu vstupních nárokových listů

vlastníků pro upřesnění / rekonstrukci přídělů
ha 7 2 000,00 14 000,00 28.2.2024

6.2.8
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů
ha 7 2 000,00 14 000,00 31.5.2024

6.2.9
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis 

rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
ha 7 2 000,00 14 000,00 31.8.2024

6.2.10 Rozbor současného stavu                      ha 669 200,00 133 800,00 28.2.2023

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 669 200,00 133 800,00

Méněpráce - Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků (dodatek č. 1)
-3 200,00 -600

1 564 800,00 28. 02. 2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 669 600,00 401 400,00

Méněpráce - Vypracování plánu společných 

zařízení ("PSZ") 

(dodatek č. 1)

-3 600,00 -1 800,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 69 600,00 41 400,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 79 500,00 39 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 70 500,00 35 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 10 5 000,00 50 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 200,00 4 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.2.2

30.9.2025

31.8.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

6.3.1 ha

6.2.11 ha 28.1.2025

6.2.4  100 bm 31.8.2023



6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 400,00 2 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 900,00 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
669 900,00 602 100,00

Méněpráce - Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 

1 Zákona (dodatek č. 1)

-3 900,00 -2 700,00

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 9 4 000,00 36 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 4 500,00 4 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 2 700,00 2 700,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 300,00 1 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 236 900,00 xxxxx

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 669 300,00 200 700,00

Méněpráce - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

(dodatek č. 1)
-3 300,00 -900

199 800,00 xxxxx

1 564 800,00

1 236 900,00

199 800,00

3 001 500,00

630 315,00

3 631 815,00

Funkce: ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel

________________________________ 

Jméno: Martin VondráčekJméno: Ing. Jiří Papež

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

6.4 ha
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.2 ha 26. 02. 2027

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 27. 07. 2023

Místo: Plzeň

Datum: 26. 07. 2023


