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SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 3 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: AGROPOZ CB s.r.o. (reprezentant) 

Sídlo: Staroměstská 1504/1,  

370 04 České Budějovice 

Účastníci společnosti (sdružení): 

1.  
 

 

 

 

 

2.  

 

 

AGROPOZ CB, s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1,  

370 04 České Budějovice 

IČO: 281 48 916 

DIČ: CZ 28148916 

 

GEOPOZEM CB, s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1,  

370 04 České Budějovice 

IČO: 022 55 073 

DIČ: CZ 02255073 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXXXXX 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,  

ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,  

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava,  

KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ing. Jan Štefl, odborný rada, Pobočka Jihlava,  

KPÚ pro Kraj Vysočina 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: 727 956 453, 727 956 386 

E-mail: j.cermak@spucr.cz, j.stefl@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

mailto:j.cermak@spucr.cz
mailto:j.stefl@spucr.cz
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E-mail: XXXXXXXXXXXXX 

ID DS: ccgn9ex 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank 

Číslo účtu: 209648967/0600 

IČO: 281 48 916 

DIČ: CZ28148916 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Českých Budějovicích,  

oddíl C, vložka 21429 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2020 smlouvu o dílo č. 233-2020-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Čenkov u Třešti“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku 
zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“): 

 

Článek I. 

1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu odevzdání dílčích 

částí 3.5.1 „Vypracování plánu společných zařízení“ a 3.5.2 „Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“. Ve smlouvě je stanoven termín 

odevzdání dílčí části 3.5.1 na 30. 10. 2023 a dílčí části 3.5.2 na 31. 1. 2024. Tímto 

dodatkem se termín odevzdání obou dílčích částí posouvá o 8 měsíců na 28. 6. 2024 

a 30. 9. 2024.  

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu požadavku sboru zástupců na zpracování návrhu 

stavby poldru na Valchovském potoce do plánu společných zařízení (poldr vychází 

z platného územního plánu), což vyžaduje provedení předběžného inženýrsko-

geologického průzkumu (IGP). Čas nutný pro zadání IGP, vyhotovení IGP a následné 

zpracování návrhu poldru včetně dokumentace technického řešení je důvodem posunu 

termínů dle čl. 1.1 tohoto dodatku. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 233-2020-520201 ze dne 6. 10. 2020, její 

Dodatek č. 1 ze dne 14. 4. 2021 a Dodatek č. 2 ze dne 18.10.2022 beze změny.   

2.2 Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku 

č. 3 ke smlouvě o dílo. 

2.3 Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma  

smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6  

odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3, včetně přílohy č. 1 k tomuto dodatku  

přečetli, že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že Dodatek č. 3 vč. přílohy  
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č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 
V Jihlavě 23. 8. 2023    V Českých Budějovicích 22. 8. 2023 

Za objednatele:    Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.   Ing. Jaroslav Vrážek 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  jednatel 
Státního pozemkového úřadu  AGROPOZ CB, s.r.o. 
 
 
Za správnost:  

 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Ing. Jaroslav Čermák  
vedoucí Pobočky Jihlava 
Státního pozemkového úřadu 
 
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 5)

Cena bez DPH

celkem v Kč 5)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 24 2 000,00 48 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 3 000,00 21 000,00

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech a mimo trvalé porosty
ha 517 890,00 460 130,00 29.10.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 148 1 650,00 244 200,00 30.6.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 303 1 550,00 469 650,00 30.6.2022

3.4.4 Rozbor současného stavu ha 517 220,00 113 740,00 30.6.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 516 280,00 144 480,00 30.10.2022

1 501 200,00 30.10.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 516 500,00 258 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 35 1 000,00 35 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 60 800,00 48 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 20 2 000,00 40 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 425 500,00 212 500,00 30.9.2024  4)

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 8 000,00 16 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

609 500,00

3.6. Mapové dílo ha 516 200,00 103 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

103 200,00

1 501 200,00

609 500,00

103 200,00

2 213 900,00

464 919,00

2 678 819,00

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Čenkov u Třešti

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

28.6.2024

30.4.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 

6.3.6.4.

5) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.


