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DODATEK č. 9 
 

S M L O U V Y   O   D Í L O 

 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plumlov,  

v katastrálním území Žárovice, v katastrálním území Soběsuky u Plumlova  

a v katastrálním území Hamry 
 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel:         Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

             Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

sídlo:            Blanická 383/1, Hodolany, 779 00  Olomouc   

jednající:          JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 

tel./fax:           727 957 257  

e-mail:           olomoucky.kraj@spucr.cz 

Doručovací adresa:       Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

             Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   

             Mgr. Jiří Koudelka, Irena Laurenčíková 

             KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov 

tel./fax:            602 427 670  

e-mail:           j.koudelka@spucr.cz, i.laurencikova@spucr.cz                                                           

bankovní spojení:        Česká národní banka  

číslo účtu:           3723001/0710 

IČ:             01312774 

DIČ:            CZ01312774 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:        Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a  

             AGROPLAN, spol. s r.o. 

Adresa:           J. Mišáka 280/44, Povel, 779 00 Olomouc 

Zastoupený:         Ing. Lenka Sedláková, jednatelka "ORIS" spol. s r.o. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Lenka Sedláková 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Bankovní spojení:       Raiffeisenbank a.s., Olomouc 

Číslo účtu:          1025500073/5500 

IČ/DIČ:           42767661/CZ42767661 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 1988 u Krajského 

soudu v Ostravě. 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 

ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla u části A – KPÚ Plumlov, a to 

tak, že fakturační celek 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic 

pozemků, jehož cena byla sjednána ve výši 47.900,- Kč bez DPH, se vypouští. 

 

Smlouva je tak ukončena řádným splněním ucelených částí 1. Přípravné práce a 2. Návrhové 

práce a fakturačního celku 3.2. Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI. 

 

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u 

celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě. 

 

 

Čl. II. 

Cena díla 

 

Původně sjednané znění Čl. VII. Smlouvy o dílo se mění takto: 

Rekapitulace ceny: 

 

Název části Cena bez DPH  DPH Celková cena vč. DPH 

Část A: KPÚ Plumlov 1 396 645,- Kč 293 295,- Kč 1 689 940,- Kč 

Část B: KPÚ Žárovice 448 950,- Kč 94 280,- Kč 543 230,- Kč 

Část C: KPÚ Soběsuky u Plumlova 629 440,- Kč 131 182,- Kč 761 622,- Kč 

Část D: KPÚ Hamry 421 870,- Kč 88 593,- Kč 510 463,- Kč 

C E L K E M  za všechny části  2 896 905,- Kč 608 350,- Kč 3 505 255,- Kč 

 

Část A – KPÚ Plumlov 

1.Přípravné práce celkem bez DPH 691 285,-Kč 

2.Návrhové práce celkem bez DPH 607 960,-Kč 

3.Mapové dílo celkem bez DPH 97 400,-Kč 

Celková cena bez DPH 1 396 645,-Kč 

DPH (21%) 293 295,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 689 940,-Kč 

 

Část B – KPÚ Žárovice      

1.Přípravné práce celkem bez DPH 223 300,-Kč 

2.Návrhové práce celkem bez DPH 175 660,-Kč 

3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH 49 990,-Kč 

Celková cena bez DPH 448 950,-Kč 

DPH (21%) 94 280,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 543 230,-Kč 
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Část C – KPÚ Soběsuky u Plumlova      

1.Přípravné práce celkem bez DPH 256 680,-Kč 

2.Návrhové práce celkem bez DPH 314 760,-Kč 

3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH 58 000,-Kč 

Celková cena bez DPH 629 440,-Kč 

DPH (21%) 131 182,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 761 622,-Kč 
 

Část D – KPÚ Hamry     

1.Přípravné práce celkem bez DPH 240 750,-Kč 

2.Návrhové práce celkem bez DPH 150 060,-Kč 

3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH 31 060,-Kč 

Celková cena bez DPH 421 870,-Kč 

DPH (21%) 88 593,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 510 463,-Kč 

 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2039-2012-13076, resp.  

č. zhotovitele 15/2012, uzavřená dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 až dodatku č. 8, 

nemění. 

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

3.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 

tohoto dodatku.   

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Olomouci dne 06.09.2023             V Olomouci dne 05.09.2023 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………                                              ……………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                                    Ing. Lenka Sedláková               

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                                                 jednatelka “ORIS“ spol. s r.o. 

  



Příloha k dodatku č. 9  - KPÚ  Plumlov

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 487 145 70 615 11/2013

Dohledání, ověření stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění

ha 487 40 19 480

Doplnění stávajícího bodového pole, včetně 

stabilizace a ochranných tyčí

ha 487 30 14 610

Polohopisné zaměření zájmového území, 

mimo trvalé a lesní porosty

ha 355 400 142 000

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 0 0

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

lesních porostech 

ha 132 500 66 000

Geometrické a polohové určení vnějšího 

obvodu upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území, 

včetně ZPMZ a geom.plánů

100bm 99 1 100 108 900

 - stabilizace plastovou značkou bod 155 80 12 400

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou bod 0 1 000 0

Geometrické a polohové určení vnitřního 

obvodu upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

včetně ZPMZ a geom.plánů

100bm 104 1 100 114 400

 - stabilizace plastovou značkou bod 185 80 14 800

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

 - vytyčení pozemků

 - stabilizace plastovou značkou bod 12 80 960

1.6. a Dodatečné zjišťování pozemků neřešených 

dle § 2 zákona, stabilizace, GPL

100 bm 3 6 000 18 000
31.07.2020

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladů 

druhů pozemků

ha 487 160 77 920

7/2015

691 285 Kč

11/2013

4/2015

1.5.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

11/2013

1.2.

1.6.

100bm 26

1.4.

1.3.

1 200

4/2015

4/2015

31 200

1
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2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení , 

včetně podélných a příčných profilů 

společných zařízení pro stanovení plochy 

záboru půdy a  vyjádření orgánů a organizací      

ks 
1) 1 268 000 268 000

1/2016

2.1.a Dílčí aktualizace plánu společných zařízení po 

změne obvodu

ks 1 10 000 10 000
31.08.2020

Výškopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé porosty

ha 50 420 21 000

Výškopisné zaměření zájmového území v 

trvalých porostech vč. lesních

ha 0 0 0

2.3 Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků

ha 487 600 292 200
30.09.2019

2.3.a Dílčí přepracování návrhu nového uspořádání 

pozemků

ha 3 2 400 7 200
31.08.2020

2.4 Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KPÚ

ks 4 2 390 9 560
31.10.2019

607 960 Kč

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 0 250 0

Stabilizace hranic pozemků bod 0 80 0

3.2. Zpracování mapového díla, včetně DKM a 

SPI

ha 487 200 97 400 do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

97 400 Kč

1)

1/2016

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

(3.1.-3.2.) bez DPH
97 400 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 691 285 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH

Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

1 689 940 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 607 960 Kč

Celková cena díla včetně DPH

Celková cena bez DPH 1 396 645 Kč

DPH 293 295 Kč

2.2.

Rekapitulace

nejpozději do 30.09. 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do KN

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

2


