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Číslo smlouvy objednatele: 28/2018-537100  
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  …../………… 
 

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo   

na KoPÚ v  k. ú. D u b  u  K o n d r a c e  

uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha 

  

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní 
město Praha 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří  Veselý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov 
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov  
       
Tel.: XXXXX 
E-mail: o.tuma@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    
 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o., 

  
sídlo:                                                               Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 
zastoupený:                                                         jednatelem Ing. Petrem Kubů a Janou Švábovou                                                                     
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 
Tel.: XXXXX / XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
IČ: 48110141 
DIČ: CZ 48110141 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4 
 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě 

o dílo: 
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Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 

 

V položkovém výkazu činností se mění počet měrných jednotek u následující etapy prací  
KoPÚ v k. ú. Dub u Kondrace. 

Jedná se o etapu 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb. 
Počet MJ dle smlouvy o dílo: 0 
Počet MJ dle skutečného provedení: 5 
Cena za MJ bez DPH dle dohody mezi zadavatelem a zhotovitelem:  8 500,- Kč 
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 0,- Kč  
Cena dle skutečného provedení bez DPH: 42 500,- Kč ( 5 MJ x 8 500,- Kč) 
 
Celková cena díla se navyšuje o 42 500,- Kč bez DPH na 2 591 150,- Kč bez DPH 
 
Termín plnění do: 31.5.2022 

 
Odůvodnění dodatku: 
 

Důvodem pro změnu je potřeba zařadit některé pozemky jako neřešené dle § 2. Jedná se o 
pozemky zapsané na LV XX, XX, XX, a XX, kde je duplicitní zápis vlastnictví. Dle § 8 a zákona 
139/2002 Sb.  mají být tyto pozemky zařazené do obvodu pozemkových úprav jako neřešené  

 

Čl. lI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá 
objednatel a dva stejnopisy zhotovitel. 

2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2022                            

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Jiří  Veselý         Ing. Petr Kubů                             
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                      jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o., 
a hlavní město Praha                                                                                     


