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DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 463-2017-544101 A Č. ZHOTOVITELE 27/2014 ZE DNE 22.5.2017   

 (dále jen „dodatek“) 

uzavřený 

mezi smluvními stranami                                                 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 

kraj  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 

pro Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 

Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení KoPÚ Mladkov 

1. SELLA & AGRETA s.r.o. 

2. Geodetales Chrudim s.r.o. 

3. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Sídlo: 1. T.G.Masaryka 620, 565 01 Choceň 

2. K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 

3. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

Zastoupen: 1. Ing. Milan Petr 

2. Ing. Aleš Kubát 

3. Ing. Josef Drahokoupil 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

1. Ing. Milan Petr 

2. Ing. Aleš Kubát 

3. Ing. Josef Drahokoupil 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

ID DS: 1. ye3zrqr 

2. 7ec75hx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 1. 259 32 721 

2. 275 45 857 

3. 150 53 695 

DIČ: 1. CZ 259 32 721 

2. CZ 275 45 857 

3. CZ 150 53 695 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 15896 

2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 25283 

1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 1036 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.3. 

smlouvy o dílo. 

  

Čl. I  Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je posun termínu dílčích částí 3.4.2. a 3.4.3. z důvodu neočekávané 

náročnosti prací při zaměřování polohopisu. Jednalo se o vyhledávání prvků obrany, kdy byly 

předány k zaměření prvky, se kterými původně nebylo počítáno a které se nacházejí v lesních 

porostech, nedostupném terénu a jejich doměřování bylo technicky a časově náročné.  

 Změna termínu dílčí části 3.4.2. – Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů: 

Termín se mění z 30.6.2018 na 31.10.2018 

 Změna termínu dílčí části 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona: 

Termín se mění z 30.9.2018 na 31.1.2019 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
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Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

 

V Pardubicích dne 29.6.2018 

 

V Chocni dne 28.6.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kučera, 

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 

 

 

Ing. Milan Petr – jednatel SELLA & 

AGRETA 

s.r.o. – reprezentant sdružení 

 

 


