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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY   

(dále jen „dodatek“ ) 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora  

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Veronika Burýšková, Ing. Jiří Vrba 

Tel.: +420 725 949 801,  +420 725 949 837 

E-mail: v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: 

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.  

Sídlo:  č.p. 2, 285 21 Zbraslavice 
zastoupený:     Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti 
tel./fax: XXXXX  
e-mail: XXXXX 
ID DS: meu26di 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX 
tel./fax: XXXXX 
e-mail: XXXXX 
bankovní spojení: Fio banka, a.s.   
číslo účtu: 2801486388/2010    
IČO: 28447085   
DIČ: CZ28447085 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 142142 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Po zahájení zemních prací na stavbě „Polní cesta C5 v k.ú. Bahno“ byly zjištěny 

nesrovnalosti projektové dokumentace se skutečností:  

Při skrývce vrchní vrstvy bylo zjištěno, že v km 0,00 – 0,300 se v podloží nachází štět 

v mocnosti cca 250 mm a od km 0,300 do konce úpravy (km 0,767880) hrubé drcené 

kamenivo. Tato vrstva je v proměnné šíři 3,0 – 3,3 m a nekoresponduje s trasou a šířkou nově 
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navržené cesty, kde je šířka pláně 4,8m. Projektová dokumentace počítala se zeminou 

s kamenivem do průměru 63 mm. 

Vzhledem k tomu, že vrstva štětu a kameniva je značně zahliněná a není v celé šíři vozovky, 

navrhl projektant její odtěžení a nahrazení vrstvou z materiálu splňujícího požadavky na užití 

v konstrukci vozovky.  

Zhotovitel požaduje v rámci víceprací pouze náklady na odstranění stávajících podkladních 

vrstev (štětu a hrubého drceného kameniva), žádné další náklady nebudou požadovány 

(odvozy či skládkovné). 

Vzhledem k náročnějšímu odstraňování podkladních vrstev a z důvodu nutnosti následné 

úpravy podloží (přehrnování materiálu a rovnání materiálu do projektovaných profilů) došlo na 

základě žádosti zhotovitele k prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 30. 10. 

2023. Konečný termín pro předání a převzetí dokončeného díla se nemění.   

 

Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III: 

Čl. III Cena díla 

Původní znění: 
Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí       5 870 000,00 Kč 

DPH 21 % činí      1 232 700,00 Kč  

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  7 102 700,00 Kč 

- Z toho: 
SO 101 Polní cesta C5 
bez DPH činí      4 686 009,45 Kč 

DPH 21 % činí            984 061,98 Kč 

cena za vč. DPH činí     5 670 071,43 Kč   

 

Nové znění:  

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí       5 938 148,15 Kč 

DPH 21 % činí      1 247 011,11 Kč  

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  7 185 159,26 Kč 

- Z toho: 
SO 101 Polní cesta C5 
bez DPH činí      4 754 157,60 Kč 

DPH 21 % činí            998 373,10 Kč 

cena za vč. DPH činí     5 752 530,70 Kč 

 

Přílohou č. 1 je soupis víceprací a méněprací 
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Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
 

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

 

V Kutné Hoře dne 27. 9. 2023 Ve Zbraslavicích dne 22. 9. 2023 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Mariana Poborská 

vedoucí pobočky 

Ing. Michal Holík 

jednatel  

 

 

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Burýšková  

 



Objekt Popis DLE SOD MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE ROZDÍL
KONEČNÁ CENA PO 

ZBV Č. 1

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 102 374,80 0,00 0,00 0,00 102 374,80

SO 101 Polní cesta C5 4 686 009,45 -42 825,51 110 973,66 68 148,15 4 754 157,60

SO 801 Doprovodná zeleň 511 615,75 0,00 0,00 0,00 511 615,75

SO 801 Doprovodná zeleň - následná péče 1.rok 146 000,00 0,00 0,00 0,00 146 000,00

SO 801 Doprovodná zeleň - následná péče 2.rok 212 000,00 0,00 0,00 0,00 212 000,00

SO 801 Doprovodná zeleň - následná péče 3.rok 212 000,00 0,00 0,00 0,00 212 000,00

CENA CELKEM V KČ BEZ DPH 5 870 000,00 Kč -42 825,51 Kč 110 973,66 Kč 68 148,15 Kč 5 938 148,15 Kč

ZBV Č. 1 - REKAPITULACE OBJEKTŮ

Polní cesta C5 v k.ú. Bahno



Název stavby: Polní cesta C5 v k.ú. Bahno

Číslo objektu: 829/21-1 - SO 101 Polní cesta C5

4 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 
třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně
Výpočet odečtu: 945 m2 x 0,25 + 1502,172 x 0,25 = 611,793 m3

m3 1 661,840 1 050,047 -611,793 70,00 116 328,80 -42 825,51 0,00 73 503,29 -42 825,51

4N_a 113107226
Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl přes 250 do 
450 mm strojně pl přes 200 m2
Výpočet: 3,15 m x 300 m = 945 m2

m2 0,000 945,000 945,000 53,61 0,00 0,00 50 661,45 50 661,45 50 661,45

4N_b 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm 
strojně pl přes 200 m2
Výpočet: 3,15 m x 476,88 m = 1 502,172 m2

m2 0,000 1 502,172 1 502,172 40,15 0,00 0,00 60 312,21 60 312,21 60 312,21

116 328,80 Kč -42 825,51 Kč 110 973,66 Kč 184 476,95 Kč 68 148,15 Kč

Poznámka: Výpočet jednotkové ceny nové položky

Předpokládaná hodnota zakázky:

Cena dle smlouvy o dílo:

Procento pro úpravu jendotkové ceny:

Jednotková cena dle ÚRS 2023/II - POLOŽKA 4N_a:

Jednotková cena dle ÚRS 2023/II - POLOŽKA 4N_b:

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen celkem 

v Kč

9 240 600,00 Kč

Rozpis ocenění Změn položek č. 1
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč
Poř. č. pol. Kód položky Název položky

Změny kladné v 

Kč

63,20

m.j.

5 870 000,00 Kč

63,5240%

84,40

CELKOVÉ CENY V KČ BEZ DPH


