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Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 314-2017-504201  
Č.j. objednatele: SPU 359327/2023 

UID: spudms00000013948004 

 

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 314-2017-504201, číslo smlouvy zhotovitele 16 1706), uzavřené dne 27. 03. 2017 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lužany u Přeštic“, pro 
komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Lužany u Přeštic (dále jen „smlouva“). 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Plzeň 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Romana Bečvářová, rada Pobočky Plzeň 

Adresa:                 Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:                + 420 727 956 815  

E-mail:                plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               Společnost pro Lužany (sdružení zhotovitelů)  

Reprezentant sdružení:           HRDLIČKA spol. s r.o. 

Sídlo:                 Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

Zastoupený:               Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx 

Telefon:                xxxxx 

E-mail:                 xxxxx 

ID DS:                 caxt3mz 

Bankovní spojení:             Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:                300345131/0100 

IČ:                      186 01 227 

DIČ:                  CZ 186 01 227 

Člen sdružení:              Ing. Josef Honz 

Sídlo:                 xxxxx Lnáře 

Zastoupený:               Ing. Josefem Honzem 

IČ:                  48223981 

DIČ:                 xxxxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚa vytyčení pozemků: xxxxx 
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(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3 smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V rámci přípravy podkladů pro dokončení etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bylo 
zasláním formuláře jako součásti Rozhodnutí o schválení návrhu zjištěno, že je nezbytné provést 
změnu co do počtu měrných jednotek pro splnění cílů pozemkové úpravy v souvislosti s požadavky 
na vytyčení pozemků v obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Lužany u Přeštic. Změny jsou navrhovány 
s ohledem na konečné dopracování pozemkové úpravy v k.ú. Lužany u Přeštic tak, aby byl co nejlépe 
naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením 
původního výběrového řízení nevěděl.  

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna  měrných 
jednotek etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH 2 279 520,-Kč 

Méněpráce bez DPH 142 000,-Kč 

Vícepráce bez DPH 0,-Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  2 137 520,-Kč 

DPH 21 % 448 879,20 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 586 399,70 Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 
termíny 

3.4. 
Vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM 

100 bm - 142 1 000,- 142 000,- 

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí 

--- 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 5 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
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že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Plzni dne  20. 09. 2023             V Tetíně dne 26. 09. 2023 
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             
 
 
 
 

…………………………          …………………………  
Ing. Jana Horová               Jaromír Prošek 

vedoucí Pobočky Plzeň                              prokurista společnosti 
         Státní pozemkový úřad                                       HRDLIČKA spol. s r.o. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Položkový výkaz činností - příloha k Dodatku č. 6 ke SOD 314-2017-504201 - KoPÚ Lužany u Přeštic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 30 1 500,00 45 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 2 500,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 443 650,00 287 950,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 17 2 500,00 42 500,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 129 2 100,00 270 900,00 30.11.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 5 5 000,00 25 000,00 30.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 200,00 0,00 30.11.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 7 4 000,00 28 000,00 30.11.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 460 270,00 124 200,00 30.4.2018

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 455 500,00 227 500,00 30.4.2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 5 500,00 2 500,00 31.3.2022

1 053 550,00

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 454 770,00 349 580,00 30.10.2020

Vypracování plánu společných zařízení ha 5 770,00 3 850,00 31.3.2022

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty
ha 53 800,00 42 400,00 30.10.2020

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 54 400,00 21 600,00 30.10.2020

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 bm 0 700,00 0,00 30.10.2020

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle §11 odst. 1 zákona
ha 459 680,00 312 120,00 31.3.2022

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 4 15 000,00 60 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

789 550,00

3.3 Mapové dílo ha 459 380,00 174 420,00
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

174 420,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 120 1 000,00 120 000,00

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 120 000,00

1 053 550,00

789 550,00

174 420,00

120 000,00

2 137 520,00

448 879,20

2 586 399,70

3.1.1. 30.10.2017

3.1.2. 31.1.2018

3.1.3

3.1.5.

Celková cena díla včetně DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.2.1.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč


