
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobříkov 

Dodatek č. 5  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 380-2016-544101, č. zhotovitele 026 60/16 ze dne 4.4.2016 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,   

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Alena Chalupová, Pobočka Ústí nad Orlicí 

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí pobočky 

Ústí nad Orlicí  

Adresa: B. Němcové  231, 530 02 Pardubice  

Telefon: xxx 

E-mail : pardubicky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení  Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a 

Geodezie Cindr s.r.o. 

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupen: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: gv6y8j4 

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí 

Číslo účtu: 341 302 664/0600 

IČO: 64255611 

DIČ: CZ64255611 

ID DS: gv6y8j4 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   

KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 



 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobříkov 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 

z důvodu posunutí termínu dokončení v dílčím fakturačním celku 3.2.2. – Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.  

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

1.1. Sjednání nového termínu pro dokončení dílčího celku 3.2.2. – Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. Původní termín 30.9.2019 se mění na 

15.11.2019. 

Důvodem k posunutí termínu jsou realizované smlouvy na výkupy pozemků pro účel 

pozemkových úprav, k jejichž zápisu do katastru nemovitostí došlo v průběhu září 2019. 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

V Pardubicích dne 3.10.2019    Ve Vysokém Mýtě dne 23.9.2019 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kučera     Ing. Jaroslav Jakoubek 

ředitel KPÚ      jednatel společnosti  

 

 

  



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 5 - KoPÚ Dobříkov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 400 14 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 750 8 750

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 340 625 212 500

Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků 100 bm 21 750 15 750

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 200 1 110 222 000

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 30 1 110 33 300

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 60 1 175 70 500

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 340 270 91 800 9/2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 340 350 119 000 2/2018

787 600 31.3.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 340 400 136 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 50 650 32 500

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 100 100 10 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 70 150 10 500

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 340 580 197 200 15.11.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 000 8 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

394 200 31.1.2020

3.3 Mapové dílo ha 340 315 107 100 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

107 100

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 725 181250

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí , 

předpoklad 

30.9.2020

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 181250

11/20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

15.8.2018

5/2017

10/2017

3.1.2.



787 600 Kč

394 200 Kč

107 100 Kč

181 250 Kč

1 470 150 Kč

308 732 Kč

1 778 882 Kč

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Ing. Miroslav Kučera,

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj

 Ve Vysokém Mýtě dne 23.9.2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 3.10.2019          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


