Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 31/2019-537100 ze dne 27.8.2019  („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro  Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel (reprezentant sdružení):		AREA G.K. spol. s r.o. 
Sídlo:						U Elektry 650, 198 00  Praha 9
Zastoupená: 					Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: 		XXXXX
E-mail: 		XXXXX
ID datové schránky: 				jyem6ry
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 		19-4040960207/0100
IČO:		25094459
DIČ: 		CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městským soudem v Praze, C 49143.
Zhotovitel (podal nabídku společně): Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
Sídlo:   XXXXX, 393 01  Pelhřimov / XXXXX, 395 01  Pacov
IČO:    43820654
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna počtu měrných jednotek u etapy 3.6. Mapové dílo.
Předmět Dodatku
Dochází k navýšení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u následujících etap
3.6. Mapové dílo
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 211 
         počet MJ dle skutečného provedení: 216
         cena za MJ bez DPH: 200 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 42 200 Kč (211 MJ x 200 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 43 200 Kč (216 MJ x 200 Kč/MJ) 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 1 000 Kč bez DPH (5 MJ x 200 Kč/MJ) 
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]         Celková cena díla se navyšuje o 1 000 Kč na 1 203 400 Kč bez DPH
Odůvodnění dodatku
              Ke zvýšení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy prací dochází z důvodu změny hranice vnitřního obvodu na základě dohody zástupců obce, katastrálního úřadu, státního pozemkového úřadu a zpracovatele pozemkové úpravy po provedené rekognoskaci terénu a místního šetření. Dále ke zvýšení počtu měrných jednotek dochází z důvodu změny hranice vnějšího obvodu KoPÚ, kdy na žádost Obce Chmelná byla do pozemkové úpravy zahrnuta část sousedního k.ú, Jeníkov u Vlašimi za účelem odstranění hrubého nesouladu hranic vodního toku evidovaného v katastru nemovitostí. Se změnou vnějšího obvodu vyslovily souhlas Obec Chmelná, Městys Čechtice a zástupce Katastrálního pracoviště Benešov.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.





PODPISOVÁ STRANA


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 11. 10. 2023		Datum: 11. 10. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového
Úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha		Funkce: jednatel společnosti












Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Bártová
		Číslo Smlouvy Objednatele: 33/2019-537100			          Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy Chmelná
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Chmelná
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chmelná u Vlašimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	15 
	500 
	7 500 
	28.2.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	7 
	2 000 
	14 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	194
	800 
	155 200 
	30.7.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	26
	1 000 
	26 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)
	100 bm
	72
	1 500 
	108 000 
	30.6.2020

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	165
	1 700 
	280 500                  (z toho méně práce      8 500, dod.č. 2)
	31.10.2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	220
	300 
	66 000 
	31.3.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	220
	300 
	66 000 
	30.6.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	714 700              (723 200 - 8 500 méně práce, dod.č. 2)
	30.6.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	216
	700 
	151 200 
	31.5.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	216
	150 
	32 400 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	51
	500 
	25 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	12
	1 000 
	12 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	216
	900 
	194 400 
	31.5.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	445 500 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	216
	200
	43 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	714 700 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	445 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	43 200 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 203 400 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	252 714 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 456 114 Kč

	

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 11. 10. 2023
	V Praze dne 11. 10. 2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	Milan Nový

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	reprezentant společného plnění závazku PROJEKCE & AREA G.K.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
	
	

	7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	
	
	
	

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový výkaz činností:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A - pozemky řešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace
	
	
	
	
	

	MJ - Závazné měrné jednotky
	
	
	
	
	



