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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

č. 200-2023-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Zastoupená:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou  
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou     
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky 
Jindřichův Hradec  

Kontaktní údaje: 
Adresa:   Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
Tel.:   +420 725 918 219 
E-mail:   jhradec.pk@spucr.cz 
ID datové schránky:  z49per3 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 
Číslo účtu:   3723001/0710 
DIČ:   CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“) 

a 

(2)   TRAVAL, s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 
395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 

Zastoupená:  Ing. Vendulou Valentovou,  
  jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o. 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou 
V technických záležitostech zastoupená:  xxxxxx, zaměstnancem společnosti  
Kontaktní údaje: 
Tel.:  xxxxxx 

    E-mail:  xxxxxx 
ID datové schránky:  6v9764u 
Bankovní spojení:  Oberbank AG České Budějovice 
Číslo účtu:  7000017576/8040  
DIČ:  CZ 26085518 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22.03.2023 Smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bolíkov - dopracování“ a Objednatel se zavázal k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
Smlouvě a Dodatku č. 1. 

Článek II. 
Předmět Dodatku 

1. V rámci zpracování dílčích částí díla 6.2.7 Aktualizace – Rozbor současného stavu a 6.2.8 
Aktualizace – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků zjistil Zhotovitel na základě 
aktualizovaného podrobného měření polohopisu rozdíly oproti dokumentaci vyhotovené 
předchozím zhotovitelem. Vzhledem k četným rozdílům mezi přebranou dokumentací a zjištěnou 
skutečností a nutností vyřešení těchto rozdílů, se mění termín předání níže uvedených dílčích 
částí díla k akceptačnímu řízení, a to takto: 
 

6.2.7 Aktualizace - Rozbor současného stavu       
 

• Původní termín: 31.10.2023 

• Nový termín: 30.11.2023 
 

6.2.8 Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
 

• Původní termín: 31.10.2023 

• Nový termín: 30.11.2023 
 
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 
  

• Původní termín: 31.10.2023 

• Nový termín: 30.11.2023 
 
6.3.1 Aktualizace - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")  
 

• Původní termín: 31.01.2024 

• Nový termín: 30.04.2024 
 
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1    
         Zákona 
 

• Původní termín: 29.02.2024 

• Nový termín: 31.08.2024 
 
 
 
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
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Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní 
Bolíkov - dopracování - Dodatek č. 2 
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PODPISOVÁ STRANA 
 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  TRAVAL, s.r.o. 
 
Místo: České Budějovice  Místo: České Budějovice 
 
Datum: 19.10.2023  Datum: 16.10.2023 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Vendula Valentová 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za správnost:  
  
 
 
 
________________________________   
Ing. Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.2
Aktualizace - Podrobné měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
ha 81 300,00 24 300,00 31.08.2023

6.2.7 Aktualizace - Rozbor současného stavu                      ha 81 900,00 72 900,00 30.11.2023

6.2.8
Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků
ha 81 1 000,00 81 000,00 30.11.2023

178 200,00 30.11.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1
Aktualizace - Vypracování plánu společných 

zařízení ("PSZ")
ha 81 2 000,00 162 000,00 30.04.2024

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 6 000,00 6 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 1 000,00 1 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 500,00 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 81 3 000,00 243 000,00 31.08.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 30 000,00 60 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 3 000,00 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 1 000,00 1 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 500,00 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

477 000,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 81 500,00 40 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

40 500,00 xxxxx

178 200,00

477 000,00

40 500,00

695 700,00

146 097,00

841 797,00

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


