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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 1011-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny  

         Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro   Ústecký kraj 
  
         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Ústecký kraj   
 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 

Kontaktní údaje: 
Tel.: 602403507 
E-mail: s.michalek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGROPLAN, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154 

Zastoupená:  

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat:

     Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat:

     

Kontaktní údaje: 
Tel.: 
E-mail:
ID datové schránky: pb5jxk5 
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Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
DIČ: CZ48110141 

(„Zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, 
uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

1. PREAMBULE 

1.1 Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě je: 

1.1.1 Úprava ceny a rozsahu díla na základě úpravy obvodu KoPÚ: Z důvodu nesouhlasu 
vlastníka s řešením parcely KN 720/3 v k. ú. Raná u Loun v pozemkových úpravách je nutno 
vyjmout parcelu KN 720/3 a zároveň i přiléhající parcelu KN 733/8 z řešeného obvodu KoPÚ 
(„vícepráce a méněpráce“). 

1.1.2 Změna způsobu předávání digitálních dat částí díla: Na Portálu Státního pozemkového 
úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat 
s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu 
tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je 
iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku toho se mění čl. 7. TECHNICKÉ 
POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 

1.1.3 Změna čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY: Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti 
Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU  

2.1 Z důvodu potřeby změny obvodu komplexních pozemkových úprav bude provedeno došetření 
hranic obvodu KoPÚ v rozsahu 4 MJ. Úpravou obvodu KoPÚ dojde ke snížení počtu měrných 
jednotek o 1 MJ u dílčích částí 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. 

V článku 3. odst. 3.1 se ceny upravují následovně:  

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH 1 417 800,00 Kč 
Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH 1 166 112,50 Kč 
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH    284 100,00 Kč 
Celková cena Díla bez DPH 2 868 012,50 Kč 
DPH 21 %    602 282,63 Kč 
Celková cena Díla včetně DPH 3 470 295,13 Kč 

 

2.2   V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky, 
ceny a termíny následovně: 

K bodu 6.2.4 se přidává dílčí část - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 
stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné 
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vícepráce v rozsahu 4 MJ, za jednotkovou cenu 2 000 Kč bez DPH, s celkovou cenou 8 000 Kč 
bez DPH a s termínem předání k akeptačnímu řízení do 31. 1. 2024. 

V bodě 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“: V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 
se cena 1 409 800 Kč navyšuje na cenu 1 417 800 Kč a termín 30. 6. 2023 se posunuje na 
termín 31. 1. 2024. 

V bodě 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) se snižuje počet měrných 
jednotek z 943 MJ na 942 MJ a cena ze 471 500 Kč bez DPH na cenu 471 000 Kč bez DPH. 

V bodě 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona se snižuje počet měrných jednotek z 943 MJ na 942 MJ a cena ze 495 075 Kč bez DPH 
na cenu 494 550 Kč bez DPH. 

V bodě 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“: V řádku „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 
se cena 1 167 137,50 Kč snižuje na cenu 1 166 112,50 Kč. 

V bodě 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ se snižuje počet měrných jednotek z 948 MJ na 947 MJ 
a cena z 284 400 Kč bez DPH na cenu 284 100 Kč bez DPH. 

V řádku „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč se cena 284 400 Kč snižuje na cenu 284 100 Kč. 

V Rekapitulaci kalkulace ceny se upravují ceny následovně: 

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 1 409 800,00 Kč na 1 417 800,00 Kč. 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč – z částky 1 167 137,50 Kč na 1 166 112,50 Kč. 
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč – z částky  284 400,00 Kč na 284 100,00 Kč. 
Celková cena bez DPH v Kč – z částky 2 861 337,50 Kč na 2 868 012,50 Kč. 
DPH 21 % v Kč – z částky 600 880,88 Kč na 602 282,63 Kč. 
Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 3 462 218,38 Kč na 3 470 295,13 Kč. 
 

2.3 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 
je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 
Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2.4 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 

 Dále budou dílčí části Díla předány rovněž v digitální podobě ve výměnném formátu VFP, 
společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 
s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 
předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s programem Microsoft Excel. 

2.4 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Díla Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím 
počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(c) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona – 2x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou 
odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(f)  PSZ: 
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(i)  Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení  určené – 1x Objednateli a 1x   
přílušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii)  Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci, digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 1x digitální vyhotovení 
určení Objednateli; 

(g) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(h)  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(i)  Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené 1x – Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné 
vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání 
účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(j)  Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení pokladů pro každou dotčenou obec; 

(k)  Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí písm. (h) a (i); 

(l) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(m) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 
1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katasrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
Objednateli. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.  
3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 1011-2021-508207 k provedení díla  

s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun”. 
3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 
3.4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, 
kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

3.5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

  
 
 
 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPLAN, spol. s r.o. 
Místo: Teplice Místo: Praha 
Datum: 11.10.2023 Datum: 11.10.2023 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Pavel Pojer Jméno: Ing. Petr Kubů 
Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj Funkce: jednatel společnosti 

 
 
 
 
 
 

Příloha:  
1. Položkový výkaz činností  
 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 SoD –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku Měrná 
jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH
celkem v Kč 10)

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 2 000,00 14 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 6 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 948 450,00 426 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 0 2 000,00 0,00

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 240 2 000,00 480 000,00 30.11.2022 4)

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce

100 bm 4 2 000,00 8 000,00 31.01.2024

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona  100 bm 55 2 000,00 110 000,00 30.11.2022 4)

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 948 200,00 189 600,00 30.04.2023 4)

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 948 200,00 189 600,00 30.06.2023 4)

1 417 800,00 31.01.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 942 500,00 471 000,00

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy ha 19 500,00 9 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Smlouvy 

100 bm 83 750,00 62 250,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 6 2 000,00 12 000,00

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy ks 1 30 000,00 30 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 3 500,00 3 500,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 000,00 2 000,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 750,00 750,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ha 942 525,00 494 550,00 30.09.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00 do 1 měsíce od výzvy 
Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 9 6 000,00 54 000,00 do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 
10 ha ha 1 3 675,00 3 675,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.2.4

30.04.2022 4)6.2.1

6.2.2

 31.01.2024 4)

30.06.2022 4)

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 
50 ha ha 1 2 100,00 2 100,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha ha 1 787,50 787,50 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 166 112,50 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 947 300,00 284 100,00 do 3 měsíců od 
výzvy Objednatele

284 100,00 xxxxx

1 417 800,00 Kč

1 166 112,50 Kč

284 100,00 Kč

2 868 012,50 Kč

602 282,63 Kč

3 470 295,13 Kč

Jméno: Ing. Pavel Pojer

________________________________ 

Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: V Teplicích

Datum: 11.10.2023

Místo: Praha

Datum: 11.10.2023


