
                     Číslo Smlouvy Objednatele: 633-2023-523101 
                                                                                                                                        UID: spudms00000014068108  
                                                                                                                                        Číslo Smlouvy Zhotovitele: 094/LBOI/2023 
                                   Stavba polní cesty C2 v k.ú. Strachotín 

DODATEK Č. 3 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 633-2023-523101 ze dne 20.6.2023 („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17 603 00 Brno 

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

 
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh 

jsou oprávněny jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav  

       Ing. Mária Tisarová, odborný rada Pobočky  

                                                                          Břeclav 

Adresa:          Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav  

Tel.:                                                                   727 956 365  

E-mail: breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB  

Číslo účtu: 3723001 / 0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

 

(„Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

Jméno: STRABAG a.s. 

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

Kontaktní adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava 

 Tovární 3, 620 00 Brno 

Zastoupený:  xxxxxxxxxx, ředitelem oblasti JIH 

 xxxxxxxxxx, ekonomem oblasti JIH 

tel.: xxxxxxxxxx  

e-mail: xxxxxxxxxx 

ID DS: 8yuchp8 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, vedoucí PJ Hrušky  

tel.: xxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxx 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

číslo účtu: 5061885001/2700 

IČO: 60838744  

DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

7634  

(dále jen „zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

Článek I. 

Tímto dodatkem dochází ke změně na základě méněprací, čl. III Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo 

tak, že celková cena díla se celkově snižuje z důvodu vynechání položky na vyhotovení plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví – pro celou stavbu ve výši 6 940 Kč bez DPH.  Plán BOZP vypracoval 

objednatelem stanovený koordinátor v rámci výkonu činností koordinátora BOZP. 

Z výše uvedených důvodů se cena díla mění následovně: 

Původní znění odst. 4 čl. III Cena díla (hodnota smlouvy - dodatek č. 2): 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           7 973 461,79 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 674 426,98 Kč                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         9 647 888,77 Kč. 

 

Nové znění odst. 4 čl. III Cena díla (hodnota smlouvy - dodatek č. 3): 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           7 966 521,79 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 672 969,58 Kč                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         9 639 491,37 Kč. 

 

 

Článek II. 

 

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 

2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 

Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 

a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  
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2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 

Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 

Příloha k dodatku č. 1 – Rozdílový rozpočet   

 

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a 
dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Brně dne: 25.10.2023   V Brně dne: 24.10.2023 

 

 

……………………………………  ………………………………………………………... 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka   xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 

Krajského pozemkového úřadu  ředitel oblasti JIH  ekonom oblasti JIH 

pro Jihomoravský kraj      

 

za objednatel e    za zhotovitele 

            
  

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21027-14XC-SO-02-(2)

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-6 940,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

-6 940,00 -1 457,4021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -8 397,40
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21027-14XC-SO-02-(2)

Stavba:

Místo: Strachotín Datum:

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA-8 397,40-6 940,00

21027-

14XC-SO-

02d

VRN

-6 940,00 -8 397,40

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

15. 5. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -6 940,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -6 940,00 21,00% -1 457,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -8 397,40

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02d - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -6 940,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -6 940,00

    998 - Vedlejší náklady -6 940,00

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02d - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -6 940,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -6 940,00

D 998 Vedlejší náklady -6 940,00

13 K R70 Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - pro celou stavbu kpl -1,000 6 940,00 -6 940,00

P

Poznámka k položce: 

Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá 

zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.    

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02d - VRN
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