
  Číslo Smlouvy Objednatele: 927-2022-523101  
  UID: spudms00000014075162  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rousínov u Vyškova (za D1) 

DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO č. 927-2022-523101 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno  

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK  

 

V technických záležitostech zastoupená:  

Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov 

Ing. Jitkou Knajblovou, samostatnou odbornou referentkou Pobočky Vyškov 

Kontaktní údaje: 

         Tel.:  724 913 207 Ing. Krampl 

 727 956 877 Ing. Knajblová 

         E-mail:  vyskov.pk@spucr.cz   

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001 / 0710 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOREAL spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 

301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxx 

E-mail: xxx  

ID datové schránky: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

DIČ: CZ40527514  

 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

mailto:vyskov.pk@spucr.cz
mailto:georeal@georeal.cz
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1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 

Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro 

sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu 

tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno 

a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky 

na provedení díla.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 

mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 

Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli 

s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 
s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 
předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 

2.3 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 

čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – 2x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(c) NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 2x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ 
– 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné a 2x digitální vyhotovení určené po jednom od 
každé z forem vyhotovení Objednateli, po jednom od každé z forem vyhotovení příslušné 
obci; a 2x listinné vyhotovení k rozeslání účastníkům řízení, 1x mapa vlastnických vztahů 
– listinné vyhotovení; 

(i) PSZ: 
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(i) Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné a 2x digitální vyhotovení určené po 
jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, jedno listinné vyhotovení určené 
příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou 
působností; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a 2x digitální vyhotovení, 
určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, a jedno digitální vyhotovení 
určené příslušné obci s rozšířenou působností; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné a 2x digitální vyhotovení určené po jednom 
z obou forem vyhotovení Objednateli, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci 
a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 1x digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné 
vyhotovení, jedno určené Objednateli (paré č. 1 a č. 2) a jedno příslušné obci k uložení a 
1x digitální vyhotovení určené Objednateli + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí 
o schválení návrhu, jedno určené Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2x listinné a digitální vyhotovení 
určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, 1x listinné vyhotovení příslušné 
obci, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci a digitální vyhotovení určené 
katastrálnímu úřadu; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
4x listinné a digitální vyhotovení určené po jednom od každé z forem vyhotovení 
Objednateli a po jednom listinném vyhotovení katastrálnímu úřadu, k rozeslání účastníkům 
řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí. 

3.    INFLACE 

Dle informace zveřejněné Českým statistickým úřadem průměrná roční míra inflace v roce 2022 

dosáhla 15,1 %. Proto v souladu s čl. 3.6 Smlouvy se tímto Dodatkem provádí navýšení všech 

jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) o 10 %, jak je uvedeno v přiloženého položkovém 

výkazu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

4. CENA DÍLA 

Celková cena díla se navyšuje o 236.575,00 Kč bez DPH, tedy o 286.255,75 Kč včetně DPH. 

Tabulka v čl. 3.1 Smlouvy se mění následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 887 920,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 511 125,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 203 280,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 602 325,00 Kč 
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DPH 21 % 546 488,25 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 3 148 813,25 Kč 

5. OPRAVA KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ 

V čl. 3.3 Smlouvy se opravuje chyba křížového odkazu textu tak, že slova „a skutečnostem dle čl. 

3.5.“ se mění na správné znění „a skutečnostem dle č. 3.6.“. 

V čl. 3.4 Smlouvy se v první větě opravuje chyba křížového odkazu textu tak, že slova „s výjimkou 

upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.5“ se mění na správné znění „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.6 a 

čl. 17.2“. 

V čl. 17.1 Smlouvy se v poslední větě opravuje chyba křížového odkazu textu tak, že slova 

„prováděnou dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „prováděnou dle čl. 3.6“. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

6.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 

Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 

a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

6.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.  

 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEOREAL spol. s r.o. 
Místo: Brno Místo: Plzeň 
Datum: 30.10.2023 Datum: 30.10.2023 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Renata Číhalová Martin Vondráček 
ředitelka KPÚ pro JmK jednatel 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 



Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 2 200,00 33 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 4 400,00 8 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 290 1 100,00 319 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 18 1 650,00 29 700,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 32 5 500,00 176 000,00 03/2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 11 000,00 11 000,00 viz čl. 9.4 ZD

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 1 5 500,00 5 500,00 viz čl. 9.4 ZD

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 308 440,00 135 520,00 30.11.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 308 550,00 169 400,00 31.7.2024

887 920,00 30.11.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 308 1 650,00 508 200,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 30 3 300,00 99 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 20 1 100,00 22 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 13 2 200,00 28 600,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 1 55 000,00 55 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 11 550 11 550,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 6 600 6 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 2 475 2 475,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 308 2 200 677 600,00 05/2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 33 000 66 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 11 000 11 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

30.11.20236.2.1

6.2.2

31.5.2025

30.11.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rousínov u Vyškova (za D1)



6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 13 200 13 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha
ha 1 6 600 6 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 3 300 3 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 511 125,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 308 660,00 203 280,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

203 280,00 xxxxx

887 920,00

1 511 125,00

203 280,00

2 602 325,00

546 488,25

3 148 813,25

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč 

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


