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  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatovice u Rajhradu 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. OPATOVICE U RAJHRADU 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Dodatek“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno. 

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno 

 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová 

E-mail: brno.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOREAL spol. s r. o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 

301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

DIČ: CZ40527514 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

mailto:georeal@georeal.cz
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Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně. V technických záležitostech je 

oprávněna za objednatele jednat pouze Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno.  

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 18. 10. 2023 v souladu s čl. 3 odst. 3.6. smlouvy o dílo o navýšení 

jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční 

míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného 

Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není 

zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek, pokud průměrná 

roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Průměrná roční míra inflace v roce 2022 dosáhla 

15,1 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %.  

 

                                                                       I. 

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 337 410,00 Kč bez DPH, tedy 

o 408 266,10 Kč včetně DPH. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo dle § 100 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy: Cena za řádné a včasné 

provedení Díla je sjednána následovně: 

Čl. 3. odst. 3.1. nově zní: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH    1 848 000,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH    1 668 315,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH       195 195,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH    3 711 510,00 Kč 

DPH 21 %      779 417,10 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH   4 490 927,10 Kč 

 

Termíny ukončení všech v příloze uvedených dílčích částí se nemění. 

  

II. 

Čl. 3.4. nově zní: 

Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové 

ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné 

a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené 

s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk 

veškerých mapových podkladů. 

Čl. 4.3 třetí věta nově zní:  

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 

Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli             

s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 
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V čl. 7.1 druhá věta nově zní:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 

VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu                   

s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 

předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 

Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 

Microsoft Excel.  

Čl. 7.2 nově zní:  

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 

čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:  

(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 

Objednateli;  

(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli       

a katastrálnímu úřadu; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;  

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 2x listinné a digitální vyhotovení určené 

Objednateli a katastrálnímu úřadu; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;  

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x 

listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci 

k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy 

vlastnických vztahů určené Objednateli;  

(i) PSZ:  

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 2x 

příslušným obcím a 1x příslušné obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené 

Objednateli;  

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 

Objednateli;  

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 2x příslušným  

obcím a 1x příslušné obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné 

vyhotovení mapy určené Objednateli;  

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x 

Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení 

určené – 1x Objednateli (paré č.1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze 
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ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 2x listinné 

vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání 

účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 

Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;  

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;  

(n) Zpracování mapového díla – 1x listinné určené katastrálnímu úřadu a digitální vyhotovení určené 

Objednateli;  

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x 

listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání 

účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“ 

Čl. 17.4. se mění takto:  

Celková hodnota plnění dle této Smlouvy realizovaného na základě Vyhrazené změny nad rámec 

rozsahu Díla nesmí přesáhnout 20 % Ceny Díla bez DPH. Do této hodnoty se nezapočítávají hodnoty 

změny Ceny Díla bez DPH provedené na základě čl. 3.6. 

 

III. 

Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 996-2022-

523101. Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

VI. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 

čehož připojují níže své podpisy. 

 

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEOREAL spol. s r. o. 
Objednatel Zhotovitel 
 
 
 
 
V Brně V Plzni 
Datum: 6.11.2023 Datum: 3.11.2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Renata Číhalová Martin Vondráček 
Ředitelka KPÚ pro JMK jednatel 
 
 
 
 
 
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 

 



Položkový výkaz činností - příloha ke smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatovice u Rajhradu

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 18 1 650,00 29 700,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 300,00 6 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 486 880,00 427 680,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 21 1 760,00 36 960,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 195 3 300,00 643 500,00 31.5.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 4 6 600,00 26 400,00 31.5.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 210 1 100,00 231 000,00 31.5.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 507 440,00 223 080,00 31.3.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 507 440,00 223 080,00 31.7.2024

1 848 000,00 31.7.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 507 1 100,00 557 700,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 60 1 320,00 79 200,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 88 880,00 77 440,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 20 880,00 17 600,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 22 000,00 22 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 7 700,00 7 700,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 400,00 4 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 650,00 1 650,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 507 1 650,00 836 550,00 31.5.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 22 000,00 44 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 1 100,00 1 100,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 9 900,00 9 900,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 6 600,00 6 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 2 475,00 2 475,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 668 315,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 507 385,00 195 195,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

195 195,00 xxxxx

1 848 000,00

1 668 315,00

195 195,00

3 711 510,00

779 417,10

4 490 927,10

30.11.20236.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

31.5.2025

30.11.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)


