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DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 

č. 830-2022-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Zastoupená:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor 

Kontaktní údaje: 

Adresa: Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor 

Tel.:  + 420 724 179 204  

E-mail: tabor.pk@spucr.cz 

ID datové schránky:  z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

DIČ:  CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE 

na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 05.08.2022 

Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku 

se sídlem xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty - Provozovna, korespondenční 

adresa xxxxx, 390 02 Tábor, IČO: 659 45 735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského 

zákona. 

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 

se sídlem xxxxx, 395 01 Pacov, Provozovna, korespondenční adresa xxxxx, 393 01 Pelhřimov, 

IČO: 438 20 654, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.:   xxxxx 

E-mail:  xxxxx 

ID datové schránky:   -------- 
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Bankovní spojení:   xxxxx 

Číslo účtu:   xxxxx 

DIČ:       xxxxx  

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.09.2022 Smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích 
č. 1, č. 2 a č. 3. 
 

Článek II. 

Předmět a účel Dodatku 

1. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 24.10.2023 v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy o navýšení 

jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční 

míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s 

jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení 

jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 

3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené 

dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra 

inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje 

procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 

předchozích měsíců, je 15,1 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových 

položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením 

jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 

6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 

ii), 6.3.5 iii), a 6.4 souhlasí.  

 

2. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 202 825,50 Kč bez DPH (tj. o 

245 418,86 Kč vč. DPH) 

 
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
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Článek III. 

Rozsah a specifikace změn Smlouvy 

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace 

ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto: 

 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 320 289,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 187 840,50 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 205 326,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 713 455,50 Kč 

DPH 21 % 569 825,66 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 3 283 281,16 Kč 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu 
včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, 
stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 
 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova 
Lhota - Dodatek č. 4 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  Ing. Pavel Dvořáček  
 
Místo: České Budějovice Místo: Tábor 
 
Datum: 10.11.2023 Datum: 07.11.2023 
 
 
________________________________  ___________________________ 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  Ing. Pavel Dvořáček 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  reprezentant plnění závazku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj  
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 1 575,00 20 475,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 19 2 100,00 39 900,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 287 1 000,00 287 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 325 400,00 130 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 136 3 234,00 439 824,00 30.11.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 5 000,00 5 000,00 31.10.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 1 11 000,00 11 000,00 31.03.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 612 286,00 175 032,00 31.07.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 612 346,50 212 058,00 30.10.2024

1 320 289,00 30.10.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 612 808,50 494 802,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 16 1 650,00 26 400,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 30 1 155,00 34 650,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 10 3 465,00 34 650,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 57 750,00 57 750,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 5 659,50 5 659,50
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 234,00 3 234,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 210,00 1 210,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 612 770,00 471 240,00

do 24 měsíců od 

dokončení 

„Přípravných prací“ 

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 16 610,00 33 220,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 2 7 700,00 15 400,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

30.10.2025

31.05.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

31.03.20236.2.1

6.2.2



6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 5 390,00 5 390,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 080,00 3 080,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 155,00 1 155,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 187 840,50 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 612 335,50 205 326,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

205 326,00 xxxxx

1 320 289,00

1 187 840,50

205 326,00

2 713 455,50

569 825,66

3 283 281,16

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


