
Č.j.: SPU 450279/2023  Číslo Smlouvy Objednatele: 1376-2015-505101  
UID:  spudms00000014117158  Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
                                                                             Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Orlík nad Vltavou 

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO 

č. 1376-2015-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

mezi smluvními stranami  
 

Objednatel:  
 
Fakturační adresa:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,   
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,   
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  
 
Adresa: 

Ing. Jaroslava Kheková,  
vedoucí Pobočky Písek  
Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon:  +420 727 966 733  

E-mail:  e.schmidtmajerova@spucr.cz  

ID DS:  z49per3  

Bankovní spojení:  ČNB  

Číslo účtu:  3723001/0710  

IČO:  01312774  

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH  

(dále jen „Objednatel“)  
 

a   
 

Zhotovitel:   GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
(reprezentant sdružení GK Plavec – Michalec 
Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Jindřich Jíra - 
PROJEKCE) 

Sídlo:  Budovcova 2530, 397 01 Písek 

Zastoupený:  jednateli Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Plavec, Petr Michalec 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx 

Tel./Fax: xxxxx 

E-mail:  xxxxx 

ID DS:  u2u8efa 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:  1012040303/5500 

IČO:  26042452 

DIČ:  CZ26042452 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

10853. 
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Zhotovitel:   Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE  
(člen sdružení) 

Sídlo:  xxxxx, 395 01 Pacov 

Provozovna, korespondenční adresa: xxxxx, 393 01 Pelhřimov 

Bankovní spojení:  xxxxx 

Číslo účtu:  xxxxx 

IČO:  43820654 

DIČ:  xxxxx 

Není zapsán v obchodním rejstříku   

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jindřich Jíra 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec  

 

(dále jen „Zhotovitel“)  

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 28.12.2015 Smlouvu  

o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem 

„Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Orlík nad 

Vltavou“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše 

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5  

a č. 6. 

 

 

Článek II. 

Předmět a účel Dodatku 

1. Na základě žádostí vlastníků o vytyčení pozemků dle zapsané DKM, dochází u dílčí části díla 

– 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM k úpravě měrných jednotek (dále jen „MJ“) tak, jak 

je uvedeno níže.  

 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 

 

• původní rozsah MJ: 10 

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč 

• nový rozsah MJ: 98 

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 98 000 Kč 

 

• navýšení o 88 MJ a navýšení ceny dílčí části díla bez DPH o 88 000 Kč 

 

Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 88 000 Kč bez DPH. 

 

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
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Článek III. 

Rozsah a specifikace změn Smlouvy 

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace 

ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 1 837 120,00 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3) bez DPH 317 660,00 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 258 600,00 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 98 000,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 511 380,00 Kč 

DPH 21 % 527 389,80 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 3 038 769,80 Kč 

 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

(„ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 

Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 

Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Orlík 

nad Vltavou - Dodatek č. 7 
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PODPISOVÁ STRANA 
 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 
  reprezentant sdružení 
 
Místo: České Budějovice Místo: Písek  
Datum: 15.11.2023 Datum: 15.11.2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Jan Plavec 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti GK Plavec - Michalec  
   Geodetická kancelář s.r.o. 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost:  

  
 
 
________________________________   
Ing. Hana Fornbaumová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

 

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 31 600 18 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 4 000 16 000

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU (mimo i v 

trvalých porostech)
ha 236 800 188 800 30.11.2016

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 167 1 740 290 580 31.07.2017

Přeurčení bodů do kódu kvality 3 na vnějším obvodu 

KoPÚ (obvod KoPÚ probíhá vodním dílem Orlík), 

geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ

 100 bm 82 500 41 000 31.07.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 632 1 320 834 240 31.07.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 12 5 000 60 000 31.07.2017

Rozbor současného stavu                      ha 862 150 129 300 31.07.2017

Vodohospodářská studie ha 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 862 300 258 600 28.02.2018

1 837 120 28.02.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 228 420 95 760 31.03.2019

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 0 1 000 0 31.03.2019

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 0 3 000 0 31.03.2019

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porost
ha 228 150 34 200

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 27 300 8 100

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 0 6 000 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 228 700 159 600 30.10.2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků 
ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

317 660

3.3. Mapové dílo ha 862 300 258 600 
 do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

258 600

3.4.  Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 98 1 000 98 000 

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 98 000

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Orlík nad Vltavou - Dodatek č. 7

3.1.3.

3.1.4.

3.2.1.1.

31.03.2019

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30.11.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč



1 837 120,00

317 660,00

258 600,00

98 000,00

2 511 380,00

527 389,80

3 038 769,80

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


