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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
č. 20/2016-537100/1466-2016-537209 

 
Komplexní pozemková úprava Štíhlice 

 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 
Smluvní strany 
 
I. O b j e d n a t e l :                            ČR – Státní pozemkový úřad,  
                                                             Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
Sídlo:               nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupený             Ing. Jiřím Veselým  
                                                             ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
        
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Veselý 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky 

Nymburk 
Ing. Jaroslav Poděbradský 

Adresa:                                                                   Soudní 17/3, 288 00 Nymburk 
Telefon:                                                                  XXXXX 
                                                                                XXXXX 
e-mail:                                                                     nymburk.pk@spucr.cz 
ID DS:                                                                      z49per3 
Bankovní spojení:        Česká národní banka 
Číslo účtu:         3723001/0710  
IČ/DIČ          01312774/CZ 01312774   
  
 
II. Z h o t o v i t e l:                                             Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.                                                          
                                                                        reprezentant sdružení: Foltánek s.r.o. 
Adresa:                                                                      Perucká 1, 120 00 Praha 2  
Zastoupený:                                                              Ing. Dalimil Foltánek, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Dalimil Foltánek 
V technických záležitostech oprávněn jednat:      XXXXX 
Bankovní spojení:                                                     KB a.s. 
Číslo účtu:                                                                 43-6830890257/0100 
IČ/DIČ:                                                                        24662976, CZ24662976 
 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.  
 

Čl. I. 
 
Dodatkem č. 2 dojde ke změně v rozsahu plnění u položky 3.1.3. a k úpravě termínu plnění z důvodu 

následujících skutečností:  

Po konzultaci s vlastníkem byly pozemky původně navržené jako neřešené zahrnuty do pozemkové 

úpravy jako pozemky řešené dle § 2 zák.č. 139/2002 Sb., v platném znění.  Tím se snížil počet MJ u 

FC 3.1.3. viz. přiložený výkaz výměr.  

V rámci zpracování plánu společných zařízení KoPÚ Štíhlice vznikl požadavek na revitalizaci malé 
vodní nádrže Spodní Žernovák. Pro rekonstrukci tělesa hráze je potřeba, z důvodu zajištění 
bezpečného zadržení vody, mírně zvýšit a upravit terén v místě, které zasahuje mimo obvod 
pozemkových úprav. Rozsah rozšíření jsou 2 MJ u položky č. 3.1.3. viz. přiložený výkaz výměr. Ostatní 
měrné jednotky zůstávají beze změny.      
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Čl. II. 
Dodatkem č. 2 dojde ke změně v rozsahu plnění u položky 3.1.3. a k úpravě termínu plnění takto:  

 
Původní 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy 

o dílo 

3.1. Přípravné práce           

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

 100 
bm 

123 4 000  492 000  30.5.2019 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 
2 zákona 

 100 
bm 

10 4 000  40 000  30.5.2019 

 
 
Nový 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy 

o dílo 

3.1. Přípravné práce           

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

 100 
bm 

125 4 000  500 000  30.9.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 
2 zákona 

 100 
bm 

2 4 000  8 000  30.5.2019 

 

Touto změnou dojde zároveň ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v čl. VI. bod 6.1. 

Původní rekapitulace ceny:  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez 
DPH v Kč 

      1 552 300,- Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez 
DPH v Kč 

      733 700,- Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       143 500,- Kč   

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) 
bez DPH v Kč 

      24 500,- Kč   

Celková cena bez DPH v Kč       2 454 000,- Kč   

DPH  21% v Kč       515 340,- Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       2 969 340,- Kč   

 

Nová rekapitulace ceny:  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez 
DPH v Kč 

      1 528 300,- Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez 
DPH v Kč 

      733 700,- Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       143 500,- Kč   
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4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) 
bez DPH v Kč 

      24 500,- Kč   

Celková cena bez DPH v Kč       2 430 000,- Kč   

DPH  21% v Kč       510 300,- Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       2 940 300,- Kč   

 

Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 2 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a 
detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění 

 
Čl. III. 

Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku 
více a méně pracím v absolutní hodnotě 40 000,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně 
uvedené ve Smlouvě o dílo je 1,63 %. 

 
Čl. IV. 

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. 
Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 26. 6. 2020                                                                V Praze dne 26. 6. 2020 
 
 
Za objednatele                                                                                          Za zhotovitele 
                                                             
 
 
 
Ing. Jiří Veselý                                                                                         Ing. Dalimil Foltánek 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha       jednatel společnosti Foltánek s.r.o. 


