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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 25/2022/504203 
Č.j.: SPU 060619/2024 

UID: spudms00000014341107  

KoPÚ v k.ú. Švihov – část II. 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 25/2022/504203), uzavřené dne 31.10.2022 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Švihov – část II.“, pro komplexní pozemkovou 
úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Švihov u Klatov (dále jen „smlouva“). 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Václav Jarošík, odborný rada Pobočky Klatovy 

Adresa:                 Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy 

Telefon:                + 420 727 957 139;  

E-mail:                v.jarosik@spucr.cz  

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

(1) Zhotovitel:             GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo:                 Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxx 

Telefon:                xxxxxx 

E-mail:                 xxxxxx  

ID DS:                 7s47464 

Bankovní spojení:             KB 

Číslo účtu:                21106381/0100 

IČ:                      252 27 751 

DIČ:                  CZ25227751 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je 
změna hodnoty díla na základě inlační doložky obsažené v uzavřené smlouvě. Smluvní strany se tak 
dohodly v souladu s pod-čl. 3,6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů 

2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 16.1.2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, které mj. uvádí, 
že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových 
položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s 
jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného 
Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího 
po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 
bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení 
jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. 

3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, 
objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti. 

4. Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu, dosáhla 
v roce 2023 výše 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových 
položkových cen těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není 
v prodlení, a to o 10 %. 

5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 
 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny 
za provedení díla. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto: 

Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 1) 3 697 760,00 Kč 

Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH 369 776,00 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  4 067 536,00 Kč 

DPH 21 % 854 182,56 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 921 718,56 Kč 

 

  

Hlavní celek / Dílčí část hlavního celku MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez DPH v Kč 
(dle dodatku 

č. 1) 

Cena celkem 
bez DPH v Kč 
(dle dodatku 

č. 1) 

Cena za MJ 
bez DPH v Kč 

vč. inflační 
doložky 

Cena celkem 
bez DPH v Kč 

vč. inflační 
doložky 

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“             

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole    bod 30  2 200,00 66 000,00 2 420,00 72 600,00 

6.2.2 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty  

ha 616 660,00 406 560,00 726,00 447 216,00 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých porostech  

ha 21 3 300,00 69 300,00 3 630,00 76 230,00 
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Hlavní celek / Dílčí část hlavního celku MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez DPH v Kč 
(dle dodatku 

č. 1) 

Cena celkem 
bez DPH v Kč 
(dle dodatku 

č. 1) 

Cena za MJ 
bez DPH v Kč 

vč. inflační 
doložky 

Cena celkem 
bez DPH v Kč 

vč. inflační 
doložky 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení obvodu 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

326 1 650,00 537 900,00 1 815,00 591 690,00 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 Zákona  

 100 
bm 

173 1 870,00 323 510,00 2 057,00 355 861,00 

6.2.7 Rozbor současného stavu  ha 637 330,00 210 210,00 363,00 231 231,00 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků  

ha 637 550,00 350 350,00 605,00 385 385,00 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč       1 963 830,00  2 160 213,00 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“             

6.3.1 
Vypracování plánu společných zařízení 
("PSZ")  

ha 616 880,00 542 080,00 968,00 596 288,00 

6.3.1 i) a) 
Výškopisné zaměření zájmového území 
dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  

ha 13 5 500,00 71 500,00 6 050,00 78 650,00 

6.3.1 i) b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy  

100 bm 26 3 300,00 85 800,00 3 630,00 94 380,00 

DTR liniových vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 
6.3.1 i) b) Smlouvy  

100 bm 4 16 500,00 66 000,00 18 150,00 72 600,00 

6.3.1 i) c) 
DTR vodohospodářských staveb PSZ 
dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 

ks 2 55 000,00 110 000,00 60 500,00 121 000,00 

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha      

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha  ha 1 6 050,00 6 050,00 6 655,00 6 655,00 

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha  ha 1 3 410,00 3 410,00 3 751,00 3 751,00 

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha  ha 1 1 265,00 1 265,00 1 391,50 1 391,50 

6.3.2  
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 
1 Zákona  

ha 616 770,00 474 320,00 847,00 521 752,00 

6.3.3 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ  

ks 2 22 000,00 44 000,00 24 200,00 48 400,00 

6.3.4 
Zhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice  

100 bm 1 4 840,00 4 840,00 5 324,00 5 324,00 

6.3.5 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení 

ha      

6.3.5 i) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 10 ha  

ha 1 5 280,00 5 280,00 5 808,00 5 808,00 

6.3.5 ii) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 50 ha 

ha 1 2 970,00 2 970,00 3 267,00 3 267,00 

6.3.5 iii) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení nad 50 ha  

ha 1 1 100,00 1 100,00 1 210,00 1 210,00 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč       1 418 615,00  1 560 476,50 
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Hlavní celek / Dílčí část hlavního celku MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez DPH v Kč 
(dle dodatku 

č. 1) 

Cena celkem 
bez DPH v Kč 
(dle dodatku 

č. 1) 

Cena za MJ 
bez DPH v Kč 

vč. inflační 
doložky 

Cena celkem 
bez DPH v Kč 

vč. inflační 
doložky 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“   ha 637 495,00 315 315,00 544,50 346 846,50 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč       315 315,00  346 846,50 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 
 

V Plzni dne: 19. 02. 2024          V Plzni dne: 19. 02. 2024 
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 
 
 
elektronicky podepsáno 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Jiří Papež              Ing. Zdeněk Hrubý 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj        jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad           GEO Hrubý spol. s r.o. 

 
 
 
 
Administrátor VZ/ 
v souladu s MP: Helena Drozdová 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ Švihov - II. část (dodatek č. 2)

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1
Revize stávajícího bodového pole 

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
 bod 30 2 420,00 72 600,00 28.2.2024

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ha 616 726,00 447 216,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ha 21 3 630,00 76 230,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

 100 bm 326 1 815,00 591 690,00 30.6.2024

6.2.5

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

 100 bm 173 2 057,00 355 861,00 30.6.2024

6.2.7
Rozbor současného stavu

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
ha 637 363,00 231 231,00 30.7.2024

6.2.8
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
ha 637 605,00 385 385,00 30.9.2024

2 160 213,00 30.9.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1
Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
ha 616 968,00 596 288,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ha 13 6 050,00 78 650,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

100 bm 26 3 630,00 94 380,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

100 bm 4 18 150,00 72 600,00

6.3.1 i) c)

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ks 2 60 500,00 121 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i)
Aktualizace PSZ do 10 ha 11)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
ha 1 6 655,00 6 655,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii)
Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
ha 1 3 751,00 3 751,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)
Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
ha 1 1 391,50 1 391,50

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ha 616 847,00 521 752,00 30.4.2027

6.3.3
Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
ks 2 24 200,00 48 400,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

100 bm 1 5 324,00 5 324,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.2.2

30.3.2026

30.5.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ha 1 5 808,00 5 808,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ha 1 3 267,00 3 267,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ha 1 1 210,00 1 210,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 560 476,50 30.9.2027

6.4
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
ha 637 544,50 346 846,50

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

346 846,50 28.4.2028

2 160 213,00

1 560 476,50

346 846,50

4 067 536,00

854 182,56

4 921 718,56

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 19. 02. 2024

Místo: Plzeň

Datum: 19. 02. 2024

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu 

v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 

poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Jméno: Ing. Jiří Papež

Funkce: ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

________________________________ 

elektronicky podepsáno

Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

________________________________ 

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 

Zadávací dokumentaci limitovaná. 

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.


