
Číslo smlouvy objednatele: 1035-2022-571101 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílovec – Dolní 
Předměstí 

 

DODATEK č. 2 
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 11.10.2022 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 

pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 

2003/13, 741 01 Nový Jičín.  

Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj,  

Mgr. Danou Liškovou 

  Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Hořelicou, xxx, Pobočka Nový 

Jičín  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxx 

E-mail: xxx 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOREAL spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 

12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxx 

E-mail: xxx 

ID datové schránky: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

DIČ: CZ40527514 
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(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Čl. I 

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU 

1. Změna jednotkových položkových cen dle průměrné roční míry inflace: 

Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3 bodem 3.6. 
Smlouvy, za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým 
úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v 
prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných 
jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení 
jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v 
každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné 
cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. 

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen 
(měrných jednotek) o 10 % u všech dílčích částí díla. 

Celková hodnota navýšení činí 117 337,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla 
navýšena. 

 

2. Změna Článku III. Cena za provedení díla 

Na základě navýšení jednotkových položkových cen MJ a tomu odpovídajících cen dílčích 
částí se nahrazuje tabulka v Článku III. Cena za provedení díla v bodu 3.1. smlouvy o dílo 
Rekapitulace ceny takto: 

 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Čl. II 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo 
v elektronické podobě.  

1. Přípravné práce celkem (6.2.1.- 6.2.8.) bez DPH v Kč 647 955,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (6.3.1.-6.3.5iii) bez DPH v Kč 546 920,00 Kč 

3. Mapové dílo celkem (6.4.) bez DPH v Kč 95 832,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH v Kč 1 290 707,00 Kč 

DPH 21% v Kč 271 048,47 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 561 755,47 Kč 
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2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě dne 06.03.2024 V Plzni dne 05.03.2024 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj 

 

 

 

 

 

Martin Vondráček 

jednatel  

 

Příloha: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy Bílovec - Dolní Předměstí

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 0 3 630,00 0,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 0 7 260,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 65 3 025,00 196 625,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 1 6 050,00 6 050,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 47 4 840,00 227 480,00 31.7.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 2 9 680,00 19 360,00 31.7.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 16 2 420,00 38 720,00 31.7.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 66 1 210,00 79 860,00 31.5.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 66 1 210,00 79 860,00 30.9.2024

647 955,00 30.9.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 66 2 420,00 159 720,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 5 4 840,00 24 200,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 15 1 210,00 18 150,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 10 1 210,00 12 100,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 1 12 100,00 12 100,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 13 310 13 310,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 7 260 7 260,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 2 420 2 420,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 65 3 630 235 950,00 31. 3. 2027

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 12 100 24 200,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 7 260 7 260,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 12)
ha 1 16 940 16 940,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 12)
ha 1 9 680 9 680,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 3 630 3 630,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

546 920,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 66 1 452 95 832,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.1 i) b)

31.5.20246.2.1

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

31.10.2025

31.5.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



95 832,00 xxxxx

647 955,00

546 920,00

95 832,00

1 290 707,00

271 048,47

1 561 755,47

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Ostrava

Datum: 06.03.2024

Místo: Plzeň

Datum: 05.03.2024

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Jméno: Mgr. Dana Lišková

Funkce: ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

________________________________ 

Elektronicky podepsáno

Funkce: jednatel

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v 

ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek 

apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet 

Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

________________________________ 

Jméno: Martin Vondráček

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu 

prací. 

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v 

trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci 

na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho 

cenu).

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu 

vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky 

budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

5) Termín stanovuje Objednatel. 

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných 

a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých 

VÚj.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 

Zadávací dokumentaci limitovaná. 


