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DODATEK č. 3 
SMLOUVY O DÍLO č. 1234-2021-523101 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, 
 ředitelkou KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 
 Ing. Anita Urbanková, Pobočka Vyškov 
Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 
Tel. 724 913 207 Ing. Krampl 
 724 155 478 Ing. Urbanková 
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO 01312774 

DIČ:  CZ01312774, není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEOREAL spol. s r. o.  
Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel.: xxx / xxx   
E-mail:  xxx  
ID DS: s85762s  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 0720092329 / 0800   
IČO: 40527514  
DIČ: CZ40527514  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442   
 
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na 

Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je 

určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 

bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 

SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. 

Technické požadavky na provedení díla.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle 

čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. Dále jsou řešeny změny 

termínů návrhových prací. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 

Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v 
souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

2.3 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s 

náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné a 2x digitální vyhotovení určené 
po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, jedno listinné vyhotovení 
určené příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci 
s rozšířenou působností; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a 2x digitální 
vyhotovení, určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, a jedno 
digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné a 2x digitální vyhotovení určené po 
jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, jedno listinné vyhotovení určené 
příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou 
působností;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 1x digitální 
vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 
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(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné 
vyhotovení, jedno určené Objednateli (paré č. 1 a č. 2) a jedno příslušné obci 
k uložení a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli + 3x listinné vyhotovení 
přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu, jedno určené Objednateli a 1x k rozeslání 
účastníkům řízení; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2x listinné a digitální 
vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, 1x listinné 
vyhotovení příslušné obci, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci a 
digitální vyhotovení určené katastrálnímu úřadu; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné a digitální vyhotovení určené po jednom od každé z forem 
vyhotovení Objednateli a po jednom listinném vyhotovení katastrálnímu úřadu, k 
rozeslání účastníkům řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí. 

3. ZMĚNA TERMÍNŮ 

FC 6.3. Návrhové práce:  

dílčí části 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 

Termín se mění z 03/2024 na 09/2024. 

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 

Termín se mění z 03/2024 na 09/2024. 

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

Termín se mění z 03/2024 na 09/2024. 

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 

Termín se mění z 03/2024 na 09/2024. 

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Termín se mění z 03/2025 na 09/2025. 

Důvodem pro změnu termínů je potřeba zajištění inženýrsko-geologického průzkumu. 
Dle čl. 6.3.1 písm. d) SoD o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu 
mohou být posunuty/prodlouženy termíny v souladu s čl. 2.1. SoD. Situace byla řešena mimo 
jiné na KD dne 26.2.2024. Zhotovitel nemohl tuto skutečnost nijak ovlivnit. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1    Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění. 

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice 

 
Strana 4 

 

 ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva 

doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 

se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.  

 

 

Příloha: položkový výkaz činností 

 

 

V Brně dne: 25.3.2024 

 

Za objednatele: 

V Plzni dne: 25.3.2024 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro JmK 

 

 

 

 

Martin Vodráček 

jednatel 

 
 
 
 
Za věcnou správnost : Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 34 1 500 51 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000 6 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 760 600 456 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 20 1 200 24 000,00

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 0 x 0,00 x

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 95 4 000 380 000,00 01/2023

6.2.4.a

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.                  dodatek č. 2

 100 bm 2 4 000 8 000,00 05/2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 9 2 000 18 000,00 01/2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 87 500 43 500,00 05/2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 778 200 155 600,00 04/2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 778 200 155 600,00 06/2023

1 297 700,00 06/2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 778 600 466 800,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 32 1 200 38 400,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 38 1 000 38 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 19 1 000 19 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 2 10 000 20 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 200 4 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 400 2 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 900 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 778 1 000 778 000,00 09/2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 6 000 6 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

11/2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

11/20226.2.1

6.2.2

09/2024



6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha
ha 1 6 000 6 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 000 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 1 500 1 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 424 200,00

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 778 300 233 400,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

233 400,00

1 297 700,00

1 424 200,00

233 400,00

2 955 300,00

620 613,00

3 575 913,00

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


