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Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
č. 830-2022-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Kontaktní údaje:
Adresa:	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Tel.: 	+ 420 724 179 204	
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 05.08.2022
Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku
se sídlem xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty – Provozovna, korespondenční adresa xxxxx, 390 02 Tábor, IČO: 659 45 735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
se sídlem Lesná xxxxx, 395 01 Pacov, Provozovna, korespondenční adresa xxxxx, 393 01 Pelhřimov, IČO: 438 20 654, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxx
E-mail:		xxxxx
ID datové schránky: 		--------
Bankovní spojení: 		xxxxx
Číslo účtu: 		xxxxx
DIČ: 						xxxxx 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.09.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku

1. Na jednání dne 12.3.2023 vznesla obec Skalice požadavek na vyřešení přístupu k lesním pozemkům, neboť cesty jsou v různém stupni zpevnění a při porovnání zaměření skutečného stavu a evidovaného stavu v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že průběh cest neodpovídá jejich zobrazení v platné katastrální mapě (odchylka od evidovaného tohoto stavu v terénu se pohybuje od 0 do 8 m), cesty částečně zasahují do okolních pozemků a obráceně. Vzhledem k tomu, že je celá lokalita zahrnuta do obvodu pozemků řešených dle §2 a je potřeba vyřešení výše uvedené skutečnosti, bylo v rámci tohoto kontrolního dne dohodnuto, že bude svoláno šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty dle čl. 6.2.6 Smlouvy. Dále bude muset být uzavřen i další dodatek, kterým se změní počet měrných jednotek (dále jen „MJ“), dle skutečně provedených prací, jelikož v původním znění Smlouvy je u této dílčí části díla uvedena 1 MJ.

Z toho důvodu byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů předání k akceptačnímu řízení u dílčí části díla, a to následovně: 

6.2.6 	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
původní termín:		31.03.2024
nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota – Dodatek č. 6.














































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček 

Místo: České Budějovice	Místo: Tábor
Datum: 28.03.2024	Datum: 27.03.2024

elektronicky podepsáno						elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 	Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 	reprezentant plnění závazku














Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj 
















	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota - Dodatek č. 6


	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	13 
	1 575,00
	20 475,00
	31.03.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	19 
	2 100,00
	39 900,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	287
	1 000,00
	287 000,00
	31.05.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	325
	400,00
	130 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	139
	3 234,00
	449 526,00
	30.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	31.10.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	1
	11 000,00
	11 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	612
	286,00
	175 032,00
	31.07.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	612
	346,50
	212 058,00
	30.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 329 991,00
	30.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	612
	808,50
	494 802,00
	30.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	16
	1 650,00
	26 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	30
	1 155,00
	34 650,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	3 465,00
	34 650,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	57 750,00
	57 750,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	5 659,50 
	5 659,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 234,00 
	3 234,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 210,00 
	1 210,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	612
	770,00 
	471 240,00
	do 24 měsíců od dokončení „Přípravných prací“ 

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 610,00 
	33 220,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	2
	7 700,00 
	15 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	5 390,00 
	5 390,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 080,00 
	3 080,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 155,00 
	1 155,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 187 840,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	612
	335,50
	205 326,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	205 326,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 329 991,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 187 840,50
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	205 326,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 723 157,50
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	571 863,08
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 295 020,58
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