
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1411-2021-523101  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 21.0100 
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova 

                                                                         UID dokumentu : spudms00000014449009 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  

                       Jihomoravský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  

V technických záležitostech zastoupená:  

Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 601 584 038, Mgr. Pavla Sedláčková 

E-mail: hodonín.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Geocart CZ spol. s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 

653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771. 

Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem  

         Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem  

                  Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

DIČ: CZ25567179 
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(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 2 v souladu s článkem 20. odst. 20.2 smlouvy o dílo 
na vypracování „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nětčice u Kyjova“ ze 
dne 18. 10. 2021 vkládá nová dílčí část hlavního celku 6.2.4.1 Dokumentace k rozšíření obvodu 
včetně geodetických prací a vyhotovení soupisu nároků. Tímto rozšířením obvodu vyvstala potřeba 
změny měrných jednotek u dílčích částí hlavního celku 6.3.1, 6.3.2 a hlavního celku 6.4., tak jak je 
uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu dodatku. Rozšíření obvodu je nutné 
k zajištění přístupu všech pozemků zahrnutých do komplexních pozemkových úprav.  
 
Dále je předmětem dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního 
pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat 
s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto 
Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno 
a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle 
čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

 

  

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 3. 2024 dohodly, oproti výše uvedené 
smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách: 

 
Hlavní celek 6.2 Přípravné práce 
 
Do položkového výkazu činností se vkládá nová dílčí část hlavního celku 6.2.4.1 Dokumentace 
k rozšíření obvodu včetně geodetických prací a vyhotovení soupisu nároků. Cena činí 
66 000,00 Kč bez DPH, Termín předání k akceptačnímu řízení je do 30. 6. 2024. 
 
Hlavní celek 6.3 Návrhové práce 
 
U dílčí části hlavního celku 6.3.1 se ruší počet měrných jednotek 55 a nahrazuje se novým počtem 
měrných jednotek 57. 
U dílčí části hlavního celku 6.3.2 se ruší počet měrných jednotek 55 a nahrazuje se novým počtem 
měrných jednotek 57. 
Termín předání k akceptačnímu řízení se nemění.  
 
Hlavní celek 6.4 Mapové dílo 
 
U hlavního celku 6.4 se ruší počet měrných jednotek 55 a nahrazuje se novým počtem měrných 
jednotek 57. 
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Čl. 3. CENA DÍLA, odst. 3.1 nově zní: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH      671 500,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 491 700,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 131 100,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1 294 300,00 Kč 

DPH 21 % 271 803,00 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 1 566 103,00 Kč 

 

Cena díla se po úpravách uvedených v čl. I. tohoto dodatku zvyšuje o 84 200,00 Kč bez DPH, 
tj. o 101 882,00 Kč vč. DPH. Celková cena díla tedy činí 1 294 300,00 Kč bez DPH, tj. 1 566 103,00 
Kč vč. DPH.  

Analogicky podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  

 
Čl. III. 

 

Z důvodu personálních změn na straně objednatele se mění kontaktní údaje na osobu Mgr. Pavla 
Sedláčková, odborný rada Pobočky Hodonín, tel. +420 601 584 038, na místo Mgr. Tomáše 
Dvorského. 

 

Čl. IV. 

 
V čl. 4 odst. 4.1 se mění věta čtvrtá takto: 
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 
 
 

Čl. V. 

V čl. 7 odst. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části hlavních celků a hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 
s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 
předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 
 
Čl. 7 odst. 7.2 písm. e, i, j, k, l, m, n, o se mění takto: 
(e)   Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 

Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 
 
(i)    PSZ: 
 (i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 

1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
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 (ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

 
 (iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné 

obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  
 
 (iv)  Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné 

vyhotovení mapy určené Objednateli; 
 
 (v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určeno Objednateli; 
 
(j)    Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 

1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
 
(k)   Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení 

určené – 1x Objednateli (pare č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují 
pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 
3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 
1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

 
(l)    Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 

Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 
 
(m)  Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články smlouvy; 
 
(n)   Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 
 
(o)  Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 

4x listinné   vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 
1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
Objednateli. 

 
 

Čl. VI. 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předešlého dodatku zůstávají beze změny. 
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. C. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek k výše citované smlouvě přečetly a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností   



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova 

5 / 5 

V Brně dne: 3. 4. 2024 V Brně dne: 27. 3. 2024 

  

Za objednatele:  Za zhotovitele:  

 

 

 

 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Svoboda          Bc. Ondřej Hrdlička 
       jednatel                             jednatel 
              Geocart CZ spol. s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 3 000,00 45 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000,00 6 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 29 3 000,00 87 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 26 3 000,00 78 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 70 3 500,00 245 000,00 31.5.2023

6.2.4.1

Dokumentace k rozšíření obvodu včetně 

geodetických prací a vyhotovení soupisu nároků 

(dodatek č. 2)

kus 1 66 000,00 66 000,00 30.6.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 7 000,00 7 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 55 1 200,00 66 000,00 31.7.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 55 1 300,00 71 500,00 30.9.2023

671 500,00 30.6.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 57 2 300,00 131 100,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 

6.3.1 i) a) Smlouvy 
ha 12 800,00 9 600,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 32 1 000,00 32 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 4 1 000,00 4 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 7 000,00 7 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 5 000,00 5 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 3 000,00 3 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 57 4 500,00 256 500,00 30.6.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 8 000,00 8 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha
ha 1 7 000,00 7 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 3 500,00 3 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

491 700,00

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo  - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova

Položkový výkaz činností    

31.10.20226.2.1

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.9.2024

30.11.2022



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 57 2 300,00 131 100,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

131 100,00

671 500,00

491 700,00

131 100,00

1 294 300,00

271 803,00

1 566 103,00

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


