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DODATEK č. 11 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 845-2014-523101 
 

na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nikolčice“ 
 
 

 Smluvní strany 
 
 
Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
                                                               Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                               Hroznová 277/17, 603 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
 
v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav 
 Ing. Pavla Rýpalová, odborný rada pobočky Břeclav 
tel.:   +420 725 002 562 Ing. Zajíček 
 +420 727 956 432 Ing. Rýpalová 
e-mail: breclav.pk@spucr.cz 
 p.rypalova@spucr.cz 
IČ/DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH 
ID DS: z49per3 
 
 
Zhotovitel:  Geocart CZ spol. s r.o. 
sídlo: Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno  
zastoupen:    Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem 
           Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel 

   Ing. Pavel Svoboda, jednatel 
 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxx  
tel:                                                          xxx 
e-mail:        xxx  

bankovní spojení: KB a.s. 
číslo účtu: 107-9911410247/0100  
IČ: 25567179  
DIČ: CZ25567179, je plátce DPH 
ID DS: 3v2d84r 
 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 131771. 

 

  

Na základě oznámení společnosti GEOCART CZ a.s. o změně právní formy akciové 

společnosti na společnost s ručením omezeným, dochází ke změnám na straně zhotovitele 

takto: 

Akciová společnost Geocart CZ a.s. se mění na společnost s ručením omezeným Geocart CZ 

spol. s r.o. se sídlem na adrese Purkyňova 653/143, 612 00 Brno. Ve smluvních záležitostech 

jsou oprávněni jednat Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel a Ing. Pavel Svoboda, jednatel. Každý 
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jednatel je oprávněn k zastupování samostatně, s výjimkou případů uzavírání smluv o úvěru, 

o zápůjčce, o převodu a zatěžování nemovitých věcí, převzetí ručení či jiného zajištění 

za závazky třetích osob a uzavírání, změny a ukončování jakýkoliv smluv s plněním 

převyšujícím částku 500 000,00 Kč bez DPH, při nichž společnost zastupují oba jednatelé 

společně. 

V technických záležitostech je oprávněn jednat xxx.  

 

  

Na základě změn na straně objednatele dochází ke změně osoby oprávněné jednat 

ve smluvních záležitostech, takto: 

Ve smluvních záležitostech je oprávněna jednat Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK. 

 

Článek III. 

Vzhledem k soudnímu řízení o žalobě proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu 

o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského 

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj - Pobočky Břeclav, č.j. SPU 

070143/2021/523203/Rý, ze dne 13.4.2021 o schválení návrhu komplexních pozemkových 

úprav, které bylo ukončeno rozsudkem Krajského soudu v Brně o zamítnutí žaloby dne 

5.9.2023 (č.j. 31 A 135/2021-87) a následnou kasační stížnost, která byla podána 

k Nejvyššímu správnímu soudu a dne 20.2.2024 rozsudkem zamítnuta (7 As 275/2023-32), se 

smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo. 

 

Vkládá se nová dílčí část 2.5.B Aktualizace návrhu KopÚ po ukončení soudního řízení v ceně 

400.000 Kč bez DPH, s termínem plnění do 31.5.2024.  

 

U dílčí části 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh 

k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona se termín plnění posunuje do 31.7.2024. 

 

U dílčí části 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI se termín plnění posunuje 

do 31.7.2024. 

 

Článek IV. 

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se 

s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny. 

 

Článek V. 

Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 

je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 

bude od data podpisu tohoto dodatku č. 11 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 

SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ.  

 

Článek VI. 

Mění článek VIII. odst. 2 smlouvy o dílo, který nově zní: „Zhotovitel je oprávněn fakturovat 

dokončené práce po dílčích fakturačních celcích.“ 

 

 

Článek VII. 

Vzhledem k výše popsaným změnám v čl. III a IV. tohoto dodatku celková cena díla se 

navyšuje o 400 000,00 Kč bez DPH, tedy o 484 000,00 Kč včetně DPH.  
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Mění článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny, který nově zní 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6) bez DPH 1 531 450,00 Kč 

2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH 2 083 980,00 Kč 

3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH 
738 640,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 354 070,00 Kč 

DPH 21 % 914 354,70 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 5 268 424,70 Kč 

 

Článek VIII. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny. 

 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 

Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 

a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Dodatek nabývá 

platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle 

§ 6 odst. 1 ZRS.  

 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 

vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

 

 

 

V Brně dne: 10.4.2024                                       V Brně dne: 9.4.2024   

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro JmK 

 

Bc. Ondřej Hrdlička    Ing. Pavel Svoboda 

jednatel                       jednatel 

        Geocart CZ spol. s r.o. 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 
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Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 

celek
MJ

Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 515 70 106 050 31.8. 2015

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění
bod 6 500 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace
bod 8 1 500 12 000

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo 

trvalé a lesní porosty
ha 1235 400 494 000 31.7. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)
ha 130 600 78 000 31.7. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

lesních porostech 
ha 150 700 105 000 31.7. 2015

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů 
100bm 204 1 000 204 000

 - stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem ks 82 100 8 200

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 1 1 500 1 500

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů
100bm 77 1 300 100 100

 - stabilizace plastovou značkou ks 141 100 14 100

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zák.

100bm 79 1750 138 250

Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP ks 1 40 000 40 000 30.6.2016

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování 

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

ha 1515 150 227 250 30.6.2016

1 531 450

31.5. 20151.2.

1.5.

1.3.

30. 4. 2016

30.10. 2015

30.10. 2015

1.4.

1.6.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

1



2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

ha 1515 350 530 250 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé porosty
ha 75 450 33 750 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních
ha 30 650 19 500 30.10.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu

km 12 4 500 54 000 30.10.2016

2.4.

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení

km 10 6 000 60 000 30.10.2016

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 1514 620 938 680 30.11.2017

2.5.A.
Řešení duplicitního zápisu vlastnictví na LV 

č.1217
100bm 14 1 750 24 500 6.11.2017

2.5.B.
Aktualizace návrhu KoPÚ po ukončení soudního 

řízení
ks 1 400 000 400 000 31.5.2024

2.6.

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 

včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 

odst. 5 a 8 zákona

ks 4 5 825 23 300 31.7.2024

2 083 980,00

3.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 550 400 220 000

Stabilizace hranic pozemků bod 1250 100 125 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1514 260 393 640 31.7.2024

738 640,00

DPH 21 %

Celková cena bez DPH 4 354 070,00 Kč

2.2.

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH 738 640,00 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH 2 083 980,00 Kč

3.1.

Celková cena díla včetně DPH 5 268 424,70 Kč

914 354,70 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH 1 531 450,00 Kč

2


