		UID : spudms00000014480374
		Číslo Smlouvy Objednatele: 984-2022-514101				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 199/2022	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bystřice a v k. ú. Važice

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bystřice a v k. ú. Važice
 Dodatek č. 2.
[bookmark: _Hlk162343667]ke smlouvě o dílo č. 984-2022-514101 ze dne 13.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín
	Mgr. Šárkou Vošvrdovou, radou, Pobočka Jičín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 945 298, + 420 725 047 742
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) sdružení firem
Účastníci společnosti (sdružení):
1. reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873

Zastoupená: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 51-3715620207/0100
DIČ: CZ26695103 

2. účastník společnosti: GEOS Litoměřice s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 060 35 159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940
Zastoupená: Ing. Janem Nedomou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Nedomou, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
DIČ: CZ06035159

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna čl. 3 CENA DÍLA a změna přílohy č. 1 a č. 2 položkový výkaz činností ke Smlouvě o dílo, které jsou vyvolané změnou počtu měrných jednotek (MJ) u hlavního celku 6.2. Přípravné práce, 6.3. Návrhové práce a 6.4. Mapové dílo.

Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Čl. 3.1 se mění takto:
[bookmark: _Hlk162340684][bookmark: _Hlk162342041]Na základě měření skutečného stavu v terénu a zjišťování hranic obvodu KoPÚ došlo ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u dílčích celků 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 6.4 Mapové dílo pro KoPÚ v k. ú. Bystřice a pro KoPÚ v k. ú. Važice.
[bookmark: _Hlk162342672]KoPÚ v k. ú. Bystřice:
6.2.4) z původních 150 MJ na 149 MJ – méněpráce činí 3 355,- Kč bez DPH (1 x 3 355,- Kč)
6.2.5) z původních 10 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 34 650,- Kč bez DPH (10 x 3 465,- Kč)
6.2.8) z původních 477 MJ na 478 MJ – vícepráce činí 495,- Kč bez DPH (1 x 495,- Kč)
6.3.1) z původních 477 MJ na 478 MJ – vícepráce činí 935,- Kč bez DPH (1 x 935,- Kč)
6.3.2) z původních 477 MJ na 478 MJ – vícepráce činí 550,- Kč bez DPH (1 x 550,- Kč)
6.4) z původních 477 MJ na 478 MJ – vícepráce činí 550,- Kč bez DPH (1 x 550,- Kč)
KoPÚ v k. ú. Važice:
[bookmark: _Hlk161834022]6.2.4) z původních 70 MJ na 66 MJ – méněpráce činí 13 860,- Kč bez DPH (4 x 3 685,- Kč)
6.2.5) z původních 5 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 18 425,- Kč bez DPH (5 x 3 685,- Kč)
6.2.8) z původních 141 MJ na 143 MJ – vícepráce činí 990,- Kč bez DPH (2 x 495,- Kč)
6.3.1) z původních 141 MJ na 143 MJ – vícepráce činí 1 870,- Kč bez DPH (2 x 935,- Kč)
6.3.2) z původních 141 MJ na 143 MJ – vícepráce činí 1 100,- Kč bez DPH (2 x 550,- Kč)
6.4) z původních 141 MJ na 143 MJ – vícepráce činí 1 320,- Kč bez DPH (2 x 660,- Kč)

Vícepráce činí celkem 7 810,00 Kč bez DPH.
Méněpráce činí celkem 70 290,00 Kč bez DPH.

[bookmark: _Hlk162343473]Celková změna hodnoty závazku ze smlouvy činí 78 100,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Výše uvedené změny měrných jednotek vyvolaly změny cen původních hodnot uvedených ve smlouvě a v přílohách.

Cena za řádné a včasné provedení Díla uvedená v čl. 3.1 smlouvy se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 947 330,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 435 060,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	357 280,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 739 670,00 Kč

	DPH 21 %
	785 330,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 525 000,70 Kč




Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2
 (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
[bookmark: _Hlk151366150]Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností KoPÚ v k. ú. Bystřice – Dodatek č. 2
Příloha č. 2: Položkový výkaz činností KoPÚ v k. ú. Važice – Dodatek č. 2

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	sdružení firem Geodetická kancelář
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 	Nedoma & Řezník, s.r.o. a GEOS
kraj 		Litoměřice s.r.o.
Místo: Hradec Králové 	Místo: Praha
Datum: 12.04.2024		Datum: 12.04.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský 					Jméno: Ing. Zbyněk Řezník
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 		Funkce: jednatel reprezentanta
Státní pozemkový úřad 					společnosti (sdružení)
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