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DODATEK č. 4 

 
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 

„Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice“ 
uzavřené dne 15.10.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 
 

mezi smluvními stranami 
 

 
Objednatelem:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro 
 Jihomoravský kraj 
Adresa:  Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupený:  Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 
JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa,  
 vedoucí pobočky Hodonín 
 Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín 
sídlo pobočky:  Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 
 tel. +420 727957211 
e-mail:  hodonin.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 - není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 
a 
Zhotovitelem:  SWIETELSKY stavební s.r.o 
Odštěpný závod:  SWIETELSKY stavební s.r.o., 
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 
Sídlo:  Jahodová 60, 620 00 Brno 
Zastoupený:  Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxx 
 xxx 
 - oba na základě plné moci 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx 
Tel.:  xxx 
E-mail:  xxx 
ID DS:  amx5p38 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:  212269343/0300 
IČ:  480 35 599 
DIČ:   CZ48035599, je plátcem DPH  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032. 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I 

 

 

V průběhu realizace díla, na základě Posudku projektové dokumentace „Územní plán 

ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice, 

Protipovodňová nádrž N1“ zpracovaného společností VODNÍ DÍLA–TBD a.s., vznikla potřeba 

zpracování manipulačně provozního řádu vodního díla protipovodňové nádrže N1 

Telatniska v k.ú. Sudoměřice, v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech 

manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který není předmětem této smlouvy. Došlo 

tak k rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta. 

Zpracovaný Manipulační řád vodního díla prochází schvalovacím procesem ze strany Povodí 

Moravy, s.p., jehož souhlas je nezbytný pro jeho schválení vodoprávním úřadem, tj. Odborem 

životního prostředí Městského úřadu Hodonín. 

 

S ohledem k situaci, kdy nemůže být stavba zkolaudována bez projednání a schválení 

Manipulačního řádu vodního díla vodoprávním úřadem v rámci samostatného vodoprávního 

řízení, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně: 

 

 

Čl. II 

 

1. čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní: 

 

Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 

a. Termín předání a převzetí staveniště:                10. 11. 2020 

b. Termín zahájení a přerušení stavebních prací:      11. 11. 2020 – 14. 04. 2021 

c. Termín nového zahájení a dokončení stavebních prací     04. 09. 2023 – 21. 12. 2023, 

tj. 108 kalendářních dnů od nového zahájení stavebních prací 

d. Termín dodání všech řádných dokladů nezbytných pro kolaudaci:         do 21. 05. 2024  

e. Termín předání a převzetí díla: do jednoho měsíce od nabytí právních účinků 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  
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Čl. III 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

V Brně dne 16. 5. 2024 V Hodoníně dne 30. 4. 2024 

 

 

 

 

xxx xxx 

………………………………………... ………………………………………... 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka  xxx 

Krajského pozemkového úřadu SWIETELSKY stavební s.r.o. 

pro Jihomoravský kraj (na základě plné moci)  

  

 V Hodoníně dne 30. 4. 2024 

  

 

 

 

 xxx 

 ………………………………………... 

 xxx 

 SWIETELSKY stavební s.r.o.  

 (na základě plné moci) 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková 


