Č.j.: SPU 204077/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 443-2020-505101
UID: spudms00000014598172		Číslo Smlouvy Zhotovitele: -	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Lhota u Lásenice
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Lhota u Lásenice
DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
č. 443-2020-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 
Zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, 
	vedoucím Pobočky  Jindřichův Hradec 

Kontaktní údaje:
Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 	+420 725 918 219
E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o., GEOPOZEM, v.o.s. a GEOPOZEM CB s.r.o.
Reprezentant sdružení:	AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID datové schránky:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
DIČ: 	CZ28148916
Člen sdružení:	GEOPOZEM, v.o.s.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 251 99 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493
Zastoupená:	Ing. Petrem Drsem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID datové schránky:	hrr76xk
DIČ: 	CZ25199161

Člen sdružení:	GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 022 55 073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
Zastoupená:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID datové schránky:	3u333zq
DIČ: 	CZ02255073
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref64871997]Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.06.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Lhota u Lásenice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.
Čl. II
Předmět a účel Dodatku

1. [bookmark: _Ref50585481]Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí díla 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, byly u navazujících dílčích částí díla upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže. 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

· původní rozsah MJ:	269
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 161 400 Kč

· nový rozsah MJ:	273
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 163 800 Kč
· zvýšení o 4 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 2 400 Kč

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé  
            porosty

· původní rozsah MJ:	269
cena za MJ bez DPH v Kč: 50 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 13 450 Kč
· nový rozsah MJ:	273
cena za MJ bez DPH v Kč: 50 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 13 650 Kč
· zvýšení o 4 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 200 Kč

3.5.2.   Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

· původní rozsah MJ:	269
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 161 400 Kč
· nový rozsah MJ:	273
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 163 800 Kč
· zvýšení o 4 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 2 400 Kč

3.6.      Mapové dílo

· původní rozsah MJ:	273
cena za MJ bez DPH v Kč: 250 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 68 250 Kč
· nový rozsah MJ:	277
cena za MJ bez DPH v Kč: 250 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 69 250 Kč
· zvýšení o 4 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 1 000 Kč
Navýšení ceny za tyto dílčí části díla je 6 000 Kč bez DPH.

2. V rámci dílčí části díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení byla navržena vodohospodářská opatření, u kterých byla potřeba vyhotovení Dokumentace technického řešení. Z tohoto důvodu dochází k navýšení MJ u dílčí části díla 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, a to následovně: 

3.5.i.c)  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb  
             PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 5 000 Kč
· nový rozsah MJ:	3
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 15 000 Kč
· zvýšení o 2 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 10 000 Kč

Navýšení ceny za tuto dílčí část díla je 10 000 Kč bez DPH.

3. V rámci dílčí části díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení nebyla potřeba vyhotovit Dokumentace technického řešení v takovém rozsahu MJ jako bylo uvedeno ve Smlouvě. Proto dochází na základě skutečně provedených prací v rámci dílčí části díla  3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ke snížení MJ tak, jak je uvedeno níže:

3.5.i.b)  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro   
  stanovení plochy záboru půdy stavbami

· původní rozsah MJ:	50
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 50 000 Kč
· nový rozsah MJ:	15
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 15 000 Kč
· snížení o 35 MJ a snížení ceny bez DPH o 35 000 Kč
Snížení ceny za tuto dílčí část díla je 35 000 Kč bez DPH.

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla snižuje o 19 000 Kč bez DPH.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI, bodě 6.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek -  Přípravné práce  celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	893 690,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč 
	 
	 
	387 250,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem  bez DPH v Kč 
	 
	 
	69 250,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč 
	 
	 
	1 350 190,00 Kč

	DPH  21% v Kč 
	 
	 
	283 539,90 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč 
	 
	 
	1 633 729,90 Kč




Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Lhota u Lásenice – Dodatek č. 5.















































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.
	reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice
Datum: 27.5.2024	Datum: 27.5.2024


elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.






Za formální správnost:

elektronicky podepsáno
________________________________
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj 
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	2 000 
	20 000 
	31.03.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	6 
	3 000 
	18 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu
	ha
	269
	750 
	201 750 
	30.07.2021

	
	Vektorizace vlastnické mapy 
	ha
	246
	150 
	36 900 
	30.07.2021

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních
porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	95
	1 500 
	142 500 
	30.07.2021

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	118
	1 600 
	188 800 
	30.11.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	28
	2 600 
	72 800 
	30.11.2021

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	273
	400 
	109 200 
	30.11.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	273
	380 
	103 740 
	28.02.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	893 690
	28.02.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	273
	600 
	163  800
	31.05.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	273
	50 
	13 650 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	15
	1 000 
	15 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	3
	5 000 
	15 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	273
	600 
	163 800 
	31.07.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)
	ks
	2
	8 000 
	16 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	387 250
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	277
	250
	69 250 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	69 250
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	893 690,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	387 250,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	69 250,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 350 190,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	283 539,90 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 633 729,90 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
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