
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svitavy předměstí ve znění Dodatku č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 18 1 500 27 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 8 000 24 000

3.4.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo ně
ha 208 350 72 800 30.3.2022

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 15 2 500 37 500 30.3.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 208 400 83 200 30.6.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 208 300 62 400 30.6.2022

306 900

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 208 450 93 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 10 500 5 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 15 200 3 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 500 2 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 208 500 104 000 30.6.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 000 8 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

216 100

3.6. Mapové dílo ha 208 300 62 400 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

62 400

306 900 Kč

216 100 Kč

62 400 Kč

585 400 Kč

122 934 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.3.2023

30.6.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



708 334 Kč

V Pardubicích dne 29.5.2024

Ing. Bohumil Vebr

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Za objednatele č. 2

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ředitel Správy Pardubice ŘSD s. p. 

….........................................................

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele č. 1:: Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 30.5.2024     

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Hradci Králové dne 28.5.2024



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Moravský Lačnov ve znění Dodatku č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 39 950 37 050

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

3.4.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo ně
ha 254 350 88 900

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 23 3 000 69 000 30.3.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 254 400 101 600 30.6.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 254 300 76 200 30.6.2022

372 750

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 254 450 114 300

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 36 500 18 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 23 200 4 600

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 25 500 12 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 254 500 127 000 30.6.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 000 8 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

284 400

3.6. Mapové dílo ha 254 250 63 500 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

63 500

372 750 Kč

284 400 Kč

63 500 Kč

720 650 Kč

151 337 Kč

30.6.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.3.2023



871 987 Kč

V Pardubicích dne 29.5.2024

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 30.5.2024

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Hradci Králové dne 28.5.2024

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Za objednatele č. 2:

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ředitel správy Pardubice ŘSD s. p.

…..........................................................

Ing. Bohumil Vebr



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čtyřicet Lánů ve znění Dodatku č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 1 500 37 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 8 000 24 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo ně
ha 377 350 131 950

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 1 5 000 5 000 30.3.2022

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 18 2 500 45 000 30.3.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 377 400 150 800 30.6.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 377 300 113 100 30.6.2022

507 350

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 377 450 169 650

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 25 500 12 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 25 200 5 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 10 500 5 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 377 500 188 500 30.6.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 000 8 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

388 650

3.6. Mapové dílo ha 377 200 75 400 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

75 400

507 350 Kč

388 650 Kč

75 400 Kč

971 400 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.3.2023

30.6.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



203 994 Kč

1 175 394 Kč

V Pardubicích dne 29.5.2024

…..............................................

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Za objednatele č. 2:

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ředitel správy Pardubice ŘSD s. p.

Ing. Bohumil Vebr

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 30.5.2024         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Hradci Králové dne 28.5.2024



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hradec nad Svitavou ve znění Dodatku č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 1 500 25 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 8 000 24 000

3.4.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo ně
ha 178 400 71 200

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 11 3 000 33 000 30.3.2022

3.4.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby

100 bm 1 8 000 8 000 31.3.2023

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 178 400 71 200 30.6.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 178 300 53 400 30.6.2022

286 300

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 178 450 80 100

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 14 500 7 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 13 200 2 600

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 11 500 5 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 178 500 89 000 30.6.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 000 8 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

192 200

3.6. Mapové dílo ha 178 300 53 400 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

53 400

286 300 Kč

192 200 Kč

53 400 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.3.2023

30.6.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



531 900 Kč

111 699 Kč

643 599 Kč

V Pardubicích dne 29.5.2024

Za objednatele č. 2:

Ing Bohumil Vebr

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ředitel správy Pardubice ŘSD s. p.

…............................................................

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 30.5.2024

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Hradci Králové dne 28.5.2024


