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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 25/2022/504203 
Č.j. objednatele: SPU 230907/2024 

UID: spudms00000014645645 
KoPÚ v k.ú. Švihov – část II. 

 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 25/2022/504203), uzavřené dne 31. 10. 2022 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Švihov – část II.“, pro komplexní pozemkovou 
úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Švihov u Klatov (dále jen „smlouva“). 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Václav Jarošík, odborný rada Pobočky Klatovy 

                  Iva Rodová, vrchní referent Pobočky Klatovy 

Adresa:                 Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy 

Telefon:                + 420 727 956 850 

E-mail:                plzensky.kraj@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo:                 Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxx 

Telefon:                xxxxxx 

E-mail:                 xxxxxx 

ID DS:                 7s47464 

Bankovní spojení:             KB 

Číslo účtu:                21106381/0100 

IČ:                      252 27 751 

DIČ:                  CZ25227751 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V rámci postupu prací na KoPÚ Švihov – část II. došlo ke změnám v rozsahu území řešeného dle § 2 
zákona a území řešeného obnovou SGI. Tyto změny vyvolávají potřebu víceprací. Změny jsou 
navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl 
lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před 
zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny úpravy 
měrných jednotek u dílčích částí 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty; 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 Zákona; 6.2.7 Rozbor současného stavu; 6.2.8 dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“); 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální 
hranice. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH 4 067 536,00 Kč 

Méněpráce bez DPH           -26 741,00 Kč 

Vícepráce bez DPH +82 681,50 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  4 123 476,50 Kč 

DPH 21 % 865 930,07 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 989 406,57 Kč 

 

 
 
 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 

termíny 

6.2.2 
Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  

ha +1 9 900,00 +9 900,00 ------ 30.6.2024 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 
357/2013 Sb. 

100 bm +2 1 815,00 +3 630,00 30.6.2024 30.6.2024 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 Zákona 

100 bm -13 2 057,00 -26 741,00 30.6.2024 30.6.2024 

6.2.7 Rozbor současného stavu ha +1 363,00 +363,00 30.7.2024 30.7.2024 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha +1 605,00 +605,00 30.9.2024 30.9.2024 

6.3.1 
Vypracování plánu společných 
zařízení ("PSZ")  

ha +5 968,00 +4 840,00 30.3.2026 30.3.2026 
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6.3.2 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 

ha +5 847,00 +4 235,00 30.4.2027 30.4.2027 

6.3.4 
Zhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice 

100 bm +11 5324,00 +58 564,00 
do 3 měsíců od 

výzvy 
Objednatele 

do 3 měsíců od 
výzvy 

Objednatele 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“   ha 1 554,50 +544,50 
do 3 měsíců od 

výzvy 
Objednatele 

do 3 měsíců od 
výzvy 

Objednatele 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Plzni dne: 11. 06. 2024           V Plzni dne: 11. 06. 2024 
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             
 
elektronicky podepsáno 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Jiří Papež  Ing. Zdeněk Hrubý 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  GEO Hrubý spol. s r.o.  
 
 
 
 
 
 
 

Administrátor VZ/ 
v souladu s MP: Helena Drozdová 

   



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ Švihov - II. část (dodatek č. 3)

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1
Revize stávajícího bodového pole 

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
 bod 30 2 420,00 72 600,00 28.2.2024

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ha 616 726,00 447 216,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

21 3 630,00 76 230,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 

(Dodatek č. 3 - vícepráce)

1 9 900,00 9 900,00 30.6.2024

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

326 1 815,00 591 690,00

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

(Dodatek č. 3 - vícepráce)

2 1 815,00 3 630,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

173 2 057,00 355 861,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona

(Dodatek č. 3 - méněpráce)

-13 2 057,00 -26 741,00

Rozbor současného stavu

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
637 363,00 231 231,00

Rozbor současného stavu

(Dodatek č. 3 - vícepráce)
1 363,00 363,00

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
637 605,00 385 385,00

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

(Dodatek č. 3 - vícepráce)
1 605,00 605,00

2 147 970,00 30.9.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
616 968,00 596 288,00

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

(Dodatek č. 3 - vícepráce)
5 968,00 4 840,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ha 13 6 050,00 78 650,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

100 bm 26 3 630,00 94 380,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

100 bm 4 18 150,00 72 600,00

6.3.1 i) c)

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ks 2 60 500,00 121 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i)
Aktualizace PSZ do 10 ha 11)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
ha 1 6 655,00 6 655,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii)
Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
ha 1 3 751,00 3 751,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)
Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
ha 1 1 391,50 1 391,50

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

30.5.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

6.2.2

6.2.4

6.2.7

6.2.5

6.2.8

6.3.1

30.6.2024

ha

 100 bm

30.6.2024

30.7.2024

30.9.2024

 100 bm

ha

ha

ha

30.3.2026



Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

616 847,00 521 752,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

(Dodatek č. 3 - vícepráce)

5 847,00 4 235,00

6.3.3
Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
ks 2 24 200,00 48 400,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

1 5 324,00 5 324,00

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3)

(Dodatek č. 3 - vícepráce)

11 5 324,00 58 564,00

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ha 1 5 808,00 5 808,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ha 1 3 267,00 3 267,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)

ha 1 1 210,00 1 210,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 628 115,50 30.9.2027

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

(Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)
637 544,50 346 846,50

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

(Dodatek č. 3 - vícepráce)
1 544,50 544,50

347 391,00 28.4.2028

2 147 970,00

1 628 115,50

347 391,00

4 123 476,50

865 930,07

4 989 406,57

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu 

v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 

poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Jméno: Ing. Jiří Papež

Funkce: ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

________________________________ 

elektronicky podepsáno

Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

________________________________ 

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 

Zadávací dokumentaci limitovaná. 

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

6.3.4
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

6.4
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

100 bm

ha

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 11. 06. 2024

Místo: Plzeň

Datum: 11. 06. 2024

6.3.2 30.4.2027ha


