

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 833-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
Uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
Zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův 	Hradec 

Kontaktní údaje:
Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 	+420 725 918 219
E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o. a GEOPOZEM CB s.r.o.
Reprezentant sdružení:	AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID datové schránky:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6078268389/0800
DIČ: 	CZ28148916
Člen sdružení:	GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
Zastoupená:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID datové schránky:	3u333zq
DIČ: 	CZ02255073

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.06.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Báňovice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.
Čl. II
Předmět Dodatku
1. Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je úprava počtu měrných jednotek (MJ) v souvislosti s výškopisným zaměřením zájmového území a tvorbou dokumentace technického řešení pro jednotlivá navržená opatření v rámci plánu společných zařízení u dílčích části 6.3.1 i) a), b), c) takto:

6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i) a) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	12
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 18 000 Kč
· nový rozsah MJ:	23
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 34 500 Kč
· zvýšení o 11 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 16 500 Kč

Celkem zvýšení ceny bez DPH o 16 500 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b)
· původní rozsah MJ:	150
cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 60 000 Kč
· nový rozsah MJ:	51
cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 20 400 Kč
· snížení o 99 MJ a snížení ceny bez DPH o 39 600 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
· snížení o 1 MJ a snížení ceny bez DPH o 10 000 Kč

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c)
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
· snížení o 1 MJ a snížení ceny bez DPH o 10 000 Kč


Celkem snížení ceny bez DPH o 59 600 Kč

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Báňovice je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy

Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI, bodě 6.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek -  Přípravné práce  celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 236 480,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč 
	 
	 
	609 600,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem  bez DPH v Kč 
	 
	 
	102 520,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč 
	 
	 
	1 948 600,00 Kč

	DPH  21% v Kč 
	 
	 
	409 206,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč 
	 
	 
	2 357 806,00 Kč


Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Báňovice – Dodatek č. 4.




















































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.
		reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
		
Datum: 25.06.2024	Datum: 20.06.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel










Za formální správnost: 
	
elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj






Č.j.:  SPU 243537/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 833-2021-505101
UID: spudms00000014668096		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Báňovice
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Báňovice

20 / 5
Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Báňovice – Dodatek č. 4
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	11 
	3 000,00
	33 000,00
	30.11.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	3 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	415
	750,00
	311 250,00
	30.11.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	51
	750,00
	38 250,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	98
	1 600,00
	156 800,00
	30.06.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	133
	1 500,00
	199 500,00
	30.06.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	97
	1 500,00
	145 500,00
	30.06.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	466
	300,00
	139 800,00
	31.08.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	466
	430,00
	200 380,00
	31.07.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 236 480,00
	31.7.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	433
	600,00
	259 800,00
	31.07.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	23
	1 500,00
	34 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	51
	400,00
	20 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	3 000 
	3 000 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 000 
	2 000 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	800 
	800 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	433
	600 
	259 800 
	31.12.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	3 500 
	3500
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 000 
	3 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 000 
	2 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	800 
	800 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	609 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	466
	220,00
	102 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 520,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 236 480,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	609 600,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 520,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 948 600,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	409 206,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 357 806,00
	




