
Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4.     Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 3 000 33 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 7 000 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 320 800 256 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech ha 33 1 700 56 100

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 48 2 900 139 200 30.9.2020  

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 9 000 0 30.9.2020  

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 1 5 000 5 000 9.8.2025  

Rozbor současného stavu                      ha 359 330 118 470 31.10.2020  

Studie odtokových poměrů ha 0 9 000 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 359 330 118 470 28.2.2022  

726 240 9.8.2025

3.5.      Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 359 410 147 190

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) ha 20 900 18 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 40 1 200 48 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 1 6 000 6 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 359 280 100 520 9.8.2025  

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000 do 1 měsíce     od 
výzvy zadavatele

349 710

3.6. Mapové dílo ha 359 300 107 700 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

107 700Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

30.11.2019  

9.8.2024  

Příloha k Dodatku č. 4 SoD 953 -2018-529100 - KoPÚ Bezvěrov u Teplé - Položkový výkaz činností –  aktualizovaný

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.

31.10.2019  3.4.1.



Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti 
Hrdlička spol. s r.o.

Za objednatele: 11. 7. 2024

…………………………………………

Za zhotovitele: 11. 7. 2024

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

726 240,00 Kč

349 710,00 Kč

107 700,00 Kč

1 183 650,00 Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1 432 216,50 Kč

248 566,50 Kč
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