                                      Dodatek č. 4
   ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 24/2018–537100 ze dne 23. 8. 2018
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 928-2018-537212
                                                                   KoPÚ v k.ú. Prosenická Lhota

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi
Objednatel:                                                       Česká republika - Státní pozemkový úřad 
                                                                           Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                                                           a hl. m. Praha
Sídlo:                                                                 Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 
                                                                          130 00 Praha 3 - Žižkov                                                                          
Zastoupen:                                                        Ing. Jiří Veselý, ředitel                                                       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Veselý, ředitel  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Gabriela Linhartová, samostatný odborný  
                                                                          referent Pobočky Příbram                                                                         
Adresa:                                                             Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Telefon:                                                            XXXXX, XXXXX
E-mail:                                                              XXXXX, XXXXX
ID DS:                                                              z49per3
Bankovní spojení:                                            Česká národní banka
Číslo účtu:                                                       3723001/0710
IČO:                                                                 01312774                                                                 
DIČ:                                                                 CZ01312774 - není plátce DPH 
  (dále jen „objednatel“)

	            Zhotovitel:
	      GEPARD s.r.o.

	            Sídlo:
	      Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

	            Zastoupen:
	      jednatelem Ing. Tomášem Krátkým a 
      Ing. Mikulášem Krátkým

	            Ve smluvních záležitostech oprávněn
            jednat:
	     
      Ing. Tomáš Krátký, Ing. Mikuláš Krátký

	            V technických záležitostech oprávněn
            jednat:
	
      XXXXX, XXXXX

	           Telefon:                                                                             
	      XXXXX

	            E-mail :
	      XXXXX

	            ID DS:
	      hxp776s

	            Bankovní spojení:      
	      Fio banka, a.s.  

	             Číslo účtu:
	      2300284681/2010 

	            IČO:  
	      61499552

	         DIČ:
	CZ61499552

	         Společnost je zapsaná v obchodním
         rejstříku vedeném:            
	
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

	         Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
         zpracování návrhu KoPÚ:                                          
	
XXXXX

	         Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
         geodetické práce:
	
XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu dne 9.2.2021 pod č.j. SPU 045497/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 10.2.2021 pod č.j. 76/2021) se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 5.8.2021, v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změny byly odsouhlaseny dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 13. 9. 2021 pod č.j. SPU 336542/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 13. 9. 2021 pod č.j. 502/2021).  
                               


III.

Ke změně výše uvedených měrných jednotek dochází z důvodu zvýšení výměry zpracovávaného území, které bylo provedeno dodatkem č. 3 a z důvodu navýšení projektových prací PSZ a v návaznosti na požadavky RDK - dvě varianty přivaděče vodohospodářského opatření VN18 a AOPK - doplnění tůně k vodohospodářskému opatření VN18.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 



IV.

Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018–537100 a v dílčí částech 3.5.i.b), 3.5.i.c) „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prosenická Lhota“ pro KoPÚ v katastrálním území Prosenická Lhota takto:

   a)    odstavec 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018–537100:  

Článek VI.
Cena za provedení díla
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:


	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	2 613 400,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 151 400,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	518 050,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 282 850,00 Kč

	DPH 21 %
	899 398,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 182 248,50 Kč


 
6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto  
          článku  a  dále v případě, že v  průběhu  plnění dojde  ke změnám sazeb DPH. Cena je 
          platná po celou dobu realizace díla  a obsahuje veškeré práce související s provedením 
          díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné  k řádnému dokončení díla.                                                   
6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
          odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

b)  příloha č. 1 SoD „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prosenická Lhota“ v hlavním celku 3.5. „Návrhové práce“ v dílčích částech:                                   

             3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
                            pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 30 MJ (dle SoD 25 MJ)     
      
     3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
                             staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 11 MJ (dle SoD 5 MJ)
             
                                                                                        

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Nedílnou součást dodatku č. 4 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.





V Praze dne 5. 10. 2021     
                          
    

                  
Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:




 
……………………………………                                 …………………………………..	                                                   
Ing. Jiří Veselý                                                                     Ing. Tomáš Krátký
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                jednatel GEPARD s.r.o.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha    
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