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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
číslo smlouvy objednatele 267-2023-504101 ze dne 24.03.2023 pro realizaci veřejné zakázky s názvem Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy (dále jen „smlouva“)

Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň, Ing. Zuzana Čeňková, rada Pobočky Plzeň
Tel.: 						   	+ 420 727 956 850
E-mail: 					   	plzen.pk@spucr.cz
ID DS: 					   	z49per3
Bankovní spojení: 				   	ČNB
Číslo účtu: 					   	3723001/0710
IČO: 						   	01312774
DIČ: 						   	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:                                                     
Jméno: 						COLAS CZ, a.s.
Sídlo: 							Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
Koresp. Adresa: 					Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zastoupený: 		Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ, na základě plné moci
tel./fax: 						XXX
e-mail: 						XXX
ID DS: 						4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	XXX 
tel./fax: 						XXX
e-mail: 						XXX
bankovní spojení: 					Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 						5030013729/5500
IČO: 							261 77 005
DIČ: 							CZ 26177005, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 6556.
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE
1.	Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII, odst. 3 smlouvy o dílo č. 267-2023-504101 ze dne 24.03.2023 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 
2.	Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla se jeví jako nezbytná z těchto důvodů:
	Autorský dozor v současné době připravuje na základě opakovaně přepracovávané změnové projektové dokumentace (dále jen „PD“) položkový rozpočet víceprací a méněprací, tedy veškerých změn, které byly vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi (odlišnými geologickými poměry, propustným, neúnosným podložím a vysokou hladinou podzemní vody proudící v podloží i propustnými vrstvami ze svahů zátopy vodní nádrže MVN1). Jedním z navržených změnových opatření, sloužícím k zamezení průsaků a zajištění stability a bezpečnosti hráze MVN1, je návrh jílového těsnícího zámku. Jako zdroj vhodné jílové zeminy byl vytipován zemník na pozemku p. č. 1072/2. 
3.	V návaznosti na výše uvedené je z hlediska proveditelnosti jílového těsnícího zámku i časové tísně nutné v předstihu před jeho vlastní realizací vybudovat provizorní přístupovou komunikaci, která umožní vodorovné přemístění vhodné zeminy z nově navrženého zemníku. Vzhledem k objemu potřebné zeminy a nutnosti zajištění přístupu těžké mechanizace ze zemníku přes zátopu MVN1 a po jejím okraji, je podmínkou pro realizaci jílového těsnícího zámku vybudování provizorní zpevněné konstrukce přístupové cesty v délce 220 m a šířce 3 m, včetně jejího následného zrušení a využití kameniva z konstrukce provizorní cesty v místě stavby na zpevnění přístupových tras k MVN1 pro zajištění budoucí obsluhy a údržby.
4.	Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zajištění návaznosti prací mezi jednotlivými stavebními objekty. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5.	Vlastní popis veškerých změn víceprací a méněprací bude součástí Dodatku č. 5 smlouvy, jakmile bude dopracován položkový rozpočet ke změnové PD. Po podpisu dodatku č. 5 budou moci být obnoveny zastavené stavební práce na MVN1 a tůni T1.

PŘEDMĚT DODATKU
1.	Smluvní strany se dohodly na změně v čl. III. Cena díla odst. 4 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo. Rozdílový soupis stavebních prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.	Celková cena za provedení díla se mění následovně:
Původní cena za provedení díla dle SOD vč. dodatku č.1: 		
						bez DPH		10.160.484,37 Kč 
						DPH 21 %		  2.133.701,72 Kč
						včetně DPH		12.294.186,09 Kč
Aktuální vícepráce dle dodatku č.4: 		bez DPH		1.310.015,17 Kč 
						DPH 21 %		   275.103,19 Kč
						včetně DPH		1.585.118,36 Kč


[bookmark: _Hlk173397541]Nová celková cena dle dodatku č. 4:
						bez DPH		11.470.499,54 Kč 
						DPH 21 %		  2.408.804,91 Kč
						včetně DPH		13.879.304,45 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.	Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatků č.1, 2, 3 zůstávají v platnosti.
2.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.	Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4.	SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací



[bookmark: _Hlk125530638]V Plzni dne 05.08.2024                                          V Praze dne 02.08.2024
				
Za objednatele					Za zhotovitele

Elektronicky podepsáno				Elektronicky podepsáno


[bookmark: Text16]……………………………………….			…………………………………
Ing. Jiří Papež					Predrag Mitrovič
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj			ředitel oblasti Západ 
Státní pozemkový úřad				COLAS CZ, a.s.
							na základě plné moci




za administraci: Mgr. Nikola Běhounková
elektronicky podepsáno dne 01.08.2024
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