                                                                                                                              Číslo Smlouvy Objednatele: 683-2023-537205	
                                                                                                                              Číslo smlouvy Zhotovitele:	
	                        Komplexní pozemkové úpravy v k.u. Limuzy
                                                                                                                  
	                          Komplexní pozemkové úpravy v k.u. Limuzy

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 683-2023-537205 ze dne 20.6.2023 („ dále jen Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Špitálníková Marie, Pobočka Kolín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 227
E-mail: m.charvatova1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s . o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Zastoupená: Martin Vondráček, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a .s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref64871997]Preambule
[bookmark: _Hlk153371723][bookmark: _Hlk153371817]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 310088/2024 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 % od etapy 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole
Předmět Dodatku -změna článku 3 odst. 3.1. smlouvy
	Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo 
	2 561 200,00 Kč

	Po uzavření dodatku č. 3 
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	1 329 350,00 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	1 281 720,00 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	206 250,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 3
	2 817 320,00 Kč

	DPH 21 %
	        591 847,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 3
	3 408 957,20 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností-příloha dodatku č. 3.
[bookmark: _Ref50585481]Ostatní odstavce této smlouvy zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti






PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o.
Místo: Praha	Místo: Plzeň
Datum: 06.09.2024	Datum: 04.09.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		






Příloha: Položkový výkaz činností



[bookmark: _Hlk153371856]Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová





































	
	
	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy Limuzy


	
	Hlavní celek/Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	


Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	

Inflační doložka Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč

	

Inflační doložka Cena bez DPH celkem v Kč

	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8
	1 500,00
	12 000,00
	
1 650,00

	13 200,00
	30.11.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	27 
	2 500,00
	67 500,00
	
2 750,00

	74 250,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	323
	600,00
	193 800,00
	
660,00
	213 180,00
	30.11.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	37
	1 200,00
	44 400,00
	
1 320,00
	48 840,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	169
	2 400,00
	405 600,00
	


2 640,00
	446 160,00
	30.6.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	100 bm
	63
	2 400,00
	151 200,00
	

2 640,00
	166 320,00
	30.6.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	82
	1 000,00
	82 000,00
	


1 100,00
	90 200,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	360
	300,00
	108 000,00
	
330,00

	118 800,00
	30.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	360
	400,00
	144 000,00
	
440,00

	158 400,00
	30.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	
1 208 500,00
	
	  1 329 350,00
	30.10.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	360
	1 200,00
	432 000,00
	
1 320,00
	475 200,00
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	62
	1 200,00
	74 400,00
	
1 320,00
	81 840,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	125
	800,00
	100 000,00
	

880,00
	110 000,00
	


30.10.2026

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	 800,00
	32 000,00
	
880


	35 200,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	
11 000,00
	22 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	

	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	8 400,00 
	8 400,00
	

9 240,00

	
9 240,00

	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 800,00 
	4 800,00
	

5 280,00
	
5 280,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 800,00 
	1 800,00
	

1 980,00
	1 980,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	360
	1 200,00
	432 000,00
	

1 320,00
	
475 200,00
	30.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00 
	40 000,00
	
22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	1
	4 800,00 
	
4 800,00
	
5 280,00
	5 280,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 400,00 
	
8 400,00
	
9 240,00
	9 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	 4 800,00 
	
4 800,00
	
5 280,00
	5 280,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 800,00
	
1 800,00
	
1 980,00
	1 980,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	
1 165 200,00
	
	1 281 720,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	375
	500,00
	
187 500,00
	
	206 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	
187 500,00
	
	206 250,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 208 500,0
	
	1 329 350,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 165 200,0
	
	1 281 720,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	187 500,0
	
	206 250,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 561 200,0
	
	2 817 320,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	537 852,00
	
	591 637,20
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 099 52,00
	
	3 408 957,20
	

	






Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	
	
	





GEOREAL spol. s r. o. 
Místo: Plzeň

	Místo: Praha
	
	                     
	
	
	
	
	

	Datum: 06.09.2024
	
	
	
	
	Datum: 04.09.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	_________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	
	
	Jméno: Martin Vondráček
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	
	Funkce: jednatel společnosti
	

	




	








	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	
	
	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	
	
	
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	
	
	

	
	
	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	
	
	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	
	

	
	nevyplňovat
	
	
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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