
Realizace SZ Suchdol nad Odrou dokončení - polní cesta C27 a sjezd HS10

Časový harmonogram

měsíce 1. měsíc 2. měsíc
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SO 121 - Vedlejší polní cesta C27
zemní práce
konstruce komunikace
dokončovací práce
SO132 - Hospodářský sjezd HS10
zemní práce
konstruce komunikace
dokončovací práce
Předání stavby 
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