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DODATEK č. 1 
ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně
Lokální biocentrum LBC4 v k. ú. Dolní Dlouhá Loučka

Smluvní strany
Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
						Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc	
Adresa Pobočky Olomouc: 			Blanická 3831, 779 00 Olomouc
Tel.:						+420 724 736 356		 
E-mail:	olomouc.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)


a
Zhotovitel:   
Jméno: 	FLORSTYL s.r.o.
Sídlo: 	náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice
zastoupený:                                               	Ing. Aleš Galář, jednatel
    tel./fax:                                                      +420 xxxx
    e-mail:                                                       xxxxx

    ID DS:	   	ati6puk
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx	
    tel./fax:                                                                 +420 xxxxx
    e-mail:	           xxxxx
    bankovní spojení:	           ČSOB, a.s.		
    číslo účtu:	           272699038/0300		
    IČO:	           60731346		
[bookmark: _Hlk13050098]    DIČ:	           CZ60731346 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17463
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně.

Čl.I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku ke smlouvě je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, kterou se mění hodnota závazku, a to výměna sadbového materiálu. 
Z důvodu nedostatku sazenic jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na trhu dojde k záměně tohoto druhu stromu v počtu 528 kusů za sazenice lípy srdčité (Tilia cordata) a javoru mléče (Acer platanoides), a to v počtu 264 ks javor mléč, 264 ks lípa srdčitá. 

Změna byla odsouhlasena autorským dozorem.

Uvedené změny se promítly do položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který je přílohou tohoto dodatku.
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	poznámka

	11
	M
	02650381
	jeřáb břek /Sorbus torminalis/ 150-200cm
	Kus
	 528,000
	169,40
	89 443,20
	méněpráce

	13
	M
	02650443
	Lípa srdčitá (Tilia cordata), 150 cm, bal.
	kus
	264,000
	113,34
	29 921,76
	vícepráce

	14
	M
	02650446
	Javor mléč (Acer platanoides), 150 cm, bal
	kus
	264,000
	113,34
	29 921,76
	vícepráce



Tímto dodatkem č. 1 se na základě výše uvedených změn mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla: 
Původní celková cena dle SoD bez DPH	1 900 131,50 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	+ 59 843,52 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 89 443,20 Kč
Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1: 
bez DPH činí                                                                        	  1 870 531,82 Kč
DPH 21 % činí	                                                   392 811,68 Kč  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	2 263 343,50 Kč
Z toho:
1. Cena za provedení výsadby: 
bez DPH činí                                                                            1 401 861,83 Kč
DPH 21 % činí		                                                      294 390,98 Kč 
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                   1 696 252,81 Kč

2. Cena za zajištění následné péče: 
bez DPH činí                                                                              468 669,99 Kč
DPH 21 % činí		                                                       98 420,70 Kč	                      
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí             567 090,69 Kč
Cena za zajištění následné péče zůstává beze změn.

Celkově se cena díla snižuje o 29 599,68 Kč bez DPH.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl.II  Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 850-2024-521101, č. sml.  zhotovitele 01-0659 uzavřená dne 22. 8. 2024 nemění.
2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet s vyznačenými změnami u výsadby – LBC4.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.
	
V Olomouci dne 3. 10. 2024

	
V Kunovicích dne 3. 10. 2024


	
……………………………………
	
……………………………………

	Objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

	Zhotovitel
Ing. Aleš Galář, jednatel
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