									č.j. objednatele: 	SPU 386220/2024/
									UID: spudms00000014912646
									č.j. zhotovitele:

 DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 953-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 25. 8. 2021 a Dodatku č. 4 ze dne 11. 7. 2024 na provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bezvěrov u Teplé (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
		Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo: 		Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:		Ing. Šárkou Václavíkovou, 
		ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, 
		ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:		Evropská 1605/8, 350 02 Cheb	
Tel.:		+420 727 956 741		 
E-mail:		t.valina@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774
DIČ:		CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 		HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:		nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen: 		Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXX
Tel.:		XXXXX
E-mail: 		XXXXX
ID DS: 		caxt3mz
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:		300345131/0100
IČO: 		18601227 
DIČ: 		CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 		Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
vedeném: 					
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za		XXXXX
zpracování návrhu KoPÚ: 
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
2. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 5 je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ Bezvěrov u Teplé u dílčích částí 3.5 i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl.  VI. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA a to v čl.  6.1. Smlouvy.

3. PŘEDMĚT DODATKU:
3.1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Původní počet MJ
	Původní cena bez DPH 
celkem v Kč
	Nový počet MJ
	Nová cena 
bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	900
	20
	18 000
	40
	36 000
	Beze změny

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	1 200
	40
	48 000
	38
	45 600
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	  6 000
	1
	6 000
	4
	24 000
	



3.2. Změna čl.  VI, odst.  6.1 Smlouvy – Cena za provedení díla
      Cena za řádné a včasné provedení Díla se mění následovně:
	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	726 240,- Kč
	726 240,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	349 710,- Kč
	383 310,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	107 700,- Kč
	107 700,- Kč

	Celková cena bez DPH
	1 183 650,- Kč
	1 217 250,- Kč

	DPH 21 %
	248 566,50 Kč
	225 623,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 432 216,50 Kč
	1 472 873 Kč



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.3. Odůvodnění
[bookmark: _Hlk177736331]V rámci zpracovávání etapy díla 3.5. Návrhové práce u dílčích částí  3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a to u dílčích částí 3.5 i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (100bm); 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (100bm), byly zpřesněny skutečně zpracované měrné jednotky odlišné od stávajících měrných jednotek ve Smlouvě. Ke změně počtu měrných jednotek ve srovnání se Smlouvou došlo zapracováním vodní plochy a otevření trubních propustků do PSZ Bezvěrov u Teplé a jejich zařazení do prioritních opatření.

Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.
4. Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

4.3 Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.





V Karlových Varech dne 3. 10. 2024			           V Tetíně dne 1. 10. 2024




…………………………………… 	……………………………………
za objednatele:	za zhotovitele:
Ing. Tomáš Valina	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
Zástupce ředitelky		HRDLIČKA spol. s r.o.
Krajského pozemkového úřadu	
pro Karlovarský kraj 
2 ze 3
