
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
číslo objednatele 1007-2023-537208 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Roman Hanzík, Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 569 830, +420 725 002 569
E-mail: r.hanzik@spucr.cz, j.zeman1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a. s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1. PREAMBULE
1.1 Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. 104448/2024 ze dne 15.3.2024, o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok (pro rok 2023 činí 10,7,%). Navýšení jednotkových položkových cen v souladu se smluvním ujednáním (měrných jednotek) činí 10 %. 
2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:
6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 500, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 550, -. Cena bez DPH celkem v Kč 334.400, -

[bookmark: _Hlk178152330]6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.800, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.080, -. Cena bez DPH celkem v Kč 748.440, -

6.2.5.Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.600, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.600, -

6.2.7. Rozbor současného stavu. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 400, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440, -. Cena bez DPH celkem v Kč 267.520, -
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 400, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440, -. Cena bez DPH celkem v Kč 267.520, -
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 645.480, - Kč
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“). 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 800, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -. Cena bez DPH celkem v Kč 535.040, -
6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.100, -. Cena bez DPH celkem v Kč 33.000, -
6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.000, -. 
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.100, -. Cena bez DPH celkem v Kč 99.000, -. 

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.000, -. Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.200, -. Cena bez DPH celkem v Kč 88.000, -
6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 100.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 110.000, -. Cena bez DPH celkem v Kč 110.000, -
6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.600, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.160, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.160, -
6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.200, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.520, -. Cena bez DPH celkem v Kč 3.520, -
6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.200, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.320, -
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 800, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -. Cena bez DPH celkem v Kč 535.040, - 
6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 20.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 22.000, -. Cena bez DPH celkem v Kč 44.000, -
6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8.800, -. Cena bez DPH celkem v Kč 8.800, -
6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.600, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.160, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.160, -
6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.200, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.520, -. Cena bez DPH celkem v Kč 3.520, -
6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.100, - 
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.210, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.210, -
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 1 474.770, -
6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 450, -
[bookmark: _Hlk148535930]Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 495, -. Cena bez DPH celkem v Kč 300.960, -
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč. 300.960, -
Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 645.480, - 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 1 474.770, -
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 300.960, -
Původní hodnota závazku:		3.112.100 Kč bez DPH                                                                             
Dodatek č. 2 – inflační doložka:	navýšení jednotkových cen v souladu s čl. 3.6 SOD
Nová hodnota závazku:		3.421.210 Kč bez DPH
	
Odůvodnění:
Dodatek č. 3 byl vyhotoven na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. 381323/2024 ze dne 24.9.2024, o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen v souladu se smluvním ujednáním (měrných jednotek) činí 10 %. 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.


Dodatek smlouvy vyhotovil a za její správnost odpovídá Josef Zeman


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 10.10.2024		Datum: 07.10.2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Tomáš Krátký
Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

		Dodatek č. 2 -  Smlouvy o dílo, číslo objednatele: 1007-2023-537208
		Pomocná evidence KPÚ : 13/2023-537100				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 2 smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	1 000,00
	11 000,00
	31.7.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	608
	550,00
	334 400,00
	30.9.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	243
	3 080,00
	748 440,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	608
	440,00
	267 520,00
	30.6.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	608
	440,00
	267 520,00
	31.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 645 480,00
	30.11.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	608
	880,00
	535 040,00
	31.7.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	1 100,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	90
	1 100,00
	99 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	2 200,00
	88 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	110 000,00
	110 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	608
	880,00
	535 040,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	8 800,00
	8 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 474 770,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	608
	495,00
	300 960,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	300 960,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 645 480,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 474 770,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	300 960,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 421 210,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	718 454,10
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 139 664,10
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s. r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 10.10.2024
	Datum: 07.10.2024

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




