
Příloha č.1 - Položkový výkaz činností KoPÚ Jetřichov - Dodatek č.5

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)
Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 30 1 000,00 30 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 5 1 500,00 7 500,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 30 1 700,00 51 000,00 30.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 206 1 900,00 391 400,00 30.4.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 44 1 700,00 74 800,00 30.4.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 7 1 000,00 7 000,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 633 200,00 126 600,00 31.8.2022

688 300,00 31.8.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 632 700,00 442 400,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 40 300,00 12 000,00

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 55 1 000,00 55 000,00

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 1 2 000,00 2 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 632 700,00 442 400,00

do 13 měsíců od 
předání geotech. 

průzkumu a 
hydrologických dat 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 40 000,00 80 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

1 033 800,00

3.6. Mapové dílo ha 636 300,00 190 800,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

190 800,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.4.2024

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

30.11.2021



688 300,00

1 033 800,00

190 800,00

1 912 900,00

401 709,00

2 314 609,00

MJ - Závazné měrné jednotky

Ing. Petr Lázňovský                                                                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                              
pro Královéhradecký kraj                                                                         
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl                                                                                                                       
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 
6.3.6.4.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne: 11.10.2024

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Pardubicích dne: 08.10.2024


